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Perencanaan anggaran biaya proyek sangat mutlak dibutuhkan agar proyek 
yang akan dibangun tidak boros dan sesuai dengan dana yang tersedia serta sesuai 
dengan standar ketetapan harga satuan wilayah yang tiap daerah berbeda. Dahulu 
pekerjaan menghitung RAB dilakukan secara konvensional. Satuan harga analisa 
pekerjaan dikalikan dengan volume pekerjaan terpakai. Mengerjakan perhitungan 
RAB secara konvensional memiliki dua kekurangan utama, yaitu lamban dan 
memiliki resiko kesalahan yang sangat tinggi (human error). Dengan adanya 
program komputer, dikembangkan suatu aplikasi untuk menjawab berbagai kendala 
dalam perhitungan RAB pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membangun program Aplikasi RAB yang berbasis Web untuk bangunan gedung 
dan tempat tinggal.  
Program komputasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database MySQL. Proses pembuatannya meliputi konsep dan 
perancangan program yang dibuat berdasarkan perhitungan RAB dengan metode 
Quantity Take-Off dan Harga Satuan untuk bangunan gedung dan rumah tinggal.  
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa program komputasi Aplikasi RAB 
yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sangat 
menghemat waktu dalam melakukan proses perancangan dan mudah dalam 
mengakses informasi standar satuan harga yang setiap wilahnya berbeda. 
 
Kata kunci: Aplikasi RAB, Berbasis WEB, PHP, MySQL  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan pembangunan kota di Indonesia, kini telah masuk ke ranah 
teknologi informasi dan berlomba-lomba menuju Kota Pintar (Smart city), di 
mana semua kebutuhan masyarakat akan mudah diakses melalui Sistem 
Informasi yang telah dibuat. Sebagaimana diketahui, untuk melakukan suatu 
kegiatan atau pekerjaan kini tak bisa lepas dari perangkat computer dan 
smartphone yang telah menjadi kebutuhan dan  gaya hidup masyarakat. 
Informasi yang diakses memuat suatu data sebagai langkah awal dalam 
mengawali suatu kegiatan atau pekerjaan. Data adalah kumpulan suatu kejadian 
yang diangkat suatu kenyataan. Data mentah masih belum bisa bercerita banyak 
sehingga perlu diolah lebih lanjut.  
Dalam mengawali perencanaan anggaran biaya pada suatu proyek 
diperlukan Informasi yang memuat data informasi mengenai standar harga 
satuan material dan upah di wilayah tertentu serta dilengkapi dengan informasi 
harga pasar. 
Konsultan Perencana sering mendapati kendala mengenai Informasi 
Standar Satuan Harga Material dan Upah di daerah tertentu, serta harga pasar 
sebagai acuan dasar perencanaan/pelaksanaan suatu proyek, hal ini diamini 
sebagian dari konsultan perencana/pelaksana yang proyeknya jauh dari daerah 
yang bersangkutan sehingga mengalami kendala terhadap daerah tersebut. 
Kendala ini terjadi karena medan daerah tersebut sulit dijangkau dan 
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ketidaktahuan tentang wilayah tersebut sehingga informasi harga standar daerah 
dan harga pasar yang akan dituju sulit didapat. 
Ketetapan standar harga material dan upah oleh Pemerintah yang disahkan 
sekali dalam setahun akan mengalami fluktuasi harga terhadap pasar. Karena 
harga yang ada di pasaran selalu mengikuti dinamika pasar, pertumbuhan 
ekonomi, politik dan import. Sebagai contoh barang yang rentan mengalami 
fluktuasi harga adalah bahan yang masih import yang dipengaruhi oleh dolar. 
Hal ini akan berdampak terhadap Rencana Anggaran Biaya yang akan dibuat, 
dan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksana dan timbulnya 
kesalahpahaman antara perencana, kontraktor dan tentunya pemerintah. 
Dalam perencanaan anggaran biaya proyek. Di mana Pemerintah sebagai 
owner sering mengalami kerugian anggaran dari kegiatan proyek yang sedang 
mau telah berjalan. Kerugian ini disebabkan oleh sebagian dari konsultan 
perencana dan kontraktor yang bekerjasama dengan oknum tertentu untuk 
mendapat keuntungan atau meminimalisir kerugiatan akibat kesalahan 
informasi, sehingga pemerintah mendapati persoalan penyimpangan volume 
dan anggaran dan dampaknya pemerintah menerima kerugian. Persoalan ini 
terjadi, karena kesulitan dan minimnya akses informasi harga material dan 
pengolahan data Rencana Anggaran Biaya yang masih belum terorganisir 
dengan baik sehingga terdapat faktor human error. 
Rencana Anggaran Biaya merupakan salah satu proses utama dalam suatu 
proyek, karena merupakan dasar untuk membuat penawaran sistem pembiayaan 
dan kerangka budget yang akan dikeluarkan. Perencanaan Anggaran Biaya 
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suatu proyek sebagai langkah awal dalam tahap estimasi biaya haruslah akurat 
dan tepat. Rencana anggaran biaya tak bisa lepas dari harga satuan material, 
upah, tenaga, alat dan waktu saja.  Tetapi bagaimana Merencanakan Anggaran 
Biaya yang dengan standar harga yang tinggi terhadap harga pasar berorentasi 
terhadap mekanisme pasar. Sehingga Rencana Anggaran Biaya yang telah 
dibuat tetaplah stabil. Maka dari itu, pemerintah, perencana dan kontraktor 
harus masuk keranah teknologi informasi yang selalu update (terbaharui).  
Selain itu, seringkali timbul permasalahan pekerjaan tambah/kurang 
dikarenakan kesalahan perhitungan, harga material, ataupun dikarenakan 
mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan, 
sehingga pihak kontraktor mengajukan CCO (contract change order), sebagai 
contohnya dalam pekerjaan jalan rabat beton dalam kontrak terhitung volume 
100m x 0,15m = 15m3. Akan tetapi kenyataan di lapangan berubah dilaksanakan 
ketebalan 0,10m. dengan permasalahan itu akan mempengaruhi perhitungan  
kembali, sehingga tidak efektif dan efisien terhadap perencanaan yang berubah-
ubah dikarenakan perhitungan masih menggunakan dengan cara konvensional, 
akan banyak kesalahan yang timbul akibat kelalaian dan kesalahan informasi 
harga yang didapat serta memakan waktu yang lama. Permasalahan lainnya, 
masih banyak perencana yang menghitung durasi pekerjaan yang ekpektasinya 
di luar perkiraan, hal ini timbul sebab memaksakan dalam pelakasanaan 
pekerjaan tanpa memperhitungkan lintasan kritis terhadap item pekerjaan 
lainnya, dengan demikian persoalan waktu yang tersedia seharusnya bisa 
dimanfaatkan untuk mengejar target pembangunan. 
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Persoalan yang didapat di lapangan, para perencana atau masyarakat secara 
umum seringkali mendapati kendala untuk mengakses informasi standar harga 
satuan dan harga pasar yang selalu ter-update secara langsung terutama 
masyarakat yang jauh dari daerah tersebut. 
Dengan berbagai macam persoalan yang terdapat dalam latar belakang 
diatas, maka lahirlah Aplikasi Rencana Anggaran Biaya Berbasis Web dengan 
Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dengan database MySQL yang 
dinamis terhadap berbagai bahasa pemrograman lainnya, dibuat untuk 
mengolah data yang transparan dan diperkaya dengan memuat informasi harga 
pasar yang berbasis lokasi yang selalu terbaharui. Aplikasi ini didesain antar 
muka yang secara langsung terhubung ke database wilayah yang bersangkutan. 
Sehingga Rencana Anggaran Biaya dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna 
dan ketetapan standar pemerintah yang telah ditentukan. Terdapat perbedaan 
sebelum dan sesudah dibuat aplikasi ini yaitu kemudahaan pengguna dalam 
membuat rencana anggaran biaya, kemudahan tersebut adalah kecepatan 
merencanakan Rencana Anggaran Biaya dan kemudahan dalam mengakses data 
dan informasi di setiap wilayah yang berbeda. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang didapat maka didapat identifikasi masalah di 
lapangan. Adapun identifikasi masalah tersebut: 
1. Terdapat hambatan atas akses Informasi data mengenai Standar Harga 
Satuan dan Harga Pasar disuatu wilayah serta ketetapan Standar Harga 
Satuan Kota mengalami perubahan nilai atau naik-turun harga 
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material/bahan terhadap harga pasar yang besarnya berbeda disetiap 
wilayah. 
2. Perhitungan seringkali berubah-ubah akibat kesalahan perhitungan, harga 
material/bahan, ataupun spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan fakta di 
lapangan, sehingga terjadi CCO (contract change order) serta akan 
mempengaruhi tingkat keakuratan dan efisiensi perencana dalam membuat 
Rencana Anggaran Biaya.  
1.3 Rumusan Masalah 
Masalah akan dirumuskan pada Penelitian ini adalah: 
1. Berapa besar Rencana Anggaran Biaya Pada Proyek/pekerjaan Pos Jaga 
Kantor DPRK di Kota Subulussalam? 
2. Berapa besar persentase evaluasi/kalibrasi tingkat ketelitian perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya dengan menggunakan aplikasi terhadap 
perhitungan konvensional? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan dari desain aplikasi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui besarnya biaya proyek pekerjaan Pos Jaga Kantor DPRK 
di Kota Subulussalam . 
2. Untuk mengetahui besarnya evaluasi/kalibrasi tingkat ketelitian 
perhitungan Rencana Anggaran Biaya dengan menggunakan aplikasi 
terhadap perhitungan konvensional 
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1.5 Batasan Masalah 
Adapun Batasan Masalah pada Aplikasi ini adalah: 
1. Batas nilai evaluasi/kalibrasi tingkat ketelitian ἠ = < 0,5% 
2. Analisa Pekerjaan SNI 2008 
3. Standar Satuan Harga tahun 2016 
4. Perhitungan Pekerjaan meliputi:  
a. Pekerjaan Persiapan 
b. Pekerjaan Tanah  
c. Pekerjaan Pondasi 
d. Pekerjaan Beton 
e. Pekerjaan Pasangan Bata 
f. Pekerjaan Plesteran 
5. Standar Satuan Harga Material dan Harga Pasar Provinsi Aceh Kota 
Subulussalam Wilayah I. Meliputi Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan 
Penanggalan 
6. Harga Pasar hanya sebatas informasi harga material sebagai saran untuk 
konsep pengembangan penelitian selanjutnya 
7. Tidak membahas tentang penyususan Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
Pelaksanaan (RKS) pekerjaan 
8. Aplikasi ini tidak menjadwalkan aktifitas proyek 
9. Tidak menghitung durasi hari per-pekerjaan 
10. Aplikasi ini dibuat menggunakan Bahasa Pemrogaraman PHP dan sistem 
database menggunakan MySQL 
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1.6 Manfaat Penelitian 
Adapun Manfaat dari aplikasi ini adalah: 
1. Memudahkan perencana atas akses informasi standar satuan harga material, 
upah dan harga pasar di seluruh Indonesia. 
2. Mempercepat dalam merencanakan anggaran biaya proyek 
3. Memudahkan pemerintah dalam menetapkan harga satuan 
4. Mengurangi dampak kerugian anggaran dari penyimpangan volume dan 
harga satuan 
5. Meningkatkan profesionalitas perencana dalam merencanakan anggaran 
biaya proyek 
6. Mengurangi kerugian kontraktor pada pelaksanaan kegiatan proyek 
7. Ikut berkontribusi terhadap pembangunan kota dan perkembangan 
Teknologi Informasi 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi rencana anggaran 
biaya serta mengetahui sistem kerja pengolahan data aplikasi penelitian ini, dengan 
aplikasi yang sudah beredar, dalam hal kemudahan system pengoperasian 
perencanaan anggaran biaya sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan keterbukaan 
aplikasi terhadap pengolahan data. Sehingga pengguna dapat merencanakan 
anggaran biaya yang akurat dan tepat, serta sesuai dengan ketentuan standar daerah 
dan dinamika perkembangan pasar.  
Menurut Supranto, (2002). Menyatakan bahwa Data adalah: “suatu yang 
diketahui atau yang dianggap, data yang mempunyai sifat dalam memberikan 
gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang dapat menerima Input dalam 
menyimpanan hasil proses dan Output dalam bentuk Informasi”. Sedangkan 
menurut Witarto, (2004). Data adalah: ”Representasi dari suatu proyek yang 
dimodelkan dalam bentuk gambar, kata atau angka”. Manfaat dari data itu adalah 
sebagai satuan representasi yang dapat diingat dan diolah menjadi informasi. 
Dalam dunia pembangunan, dimana peran konsultan perencana sangat 
menentukan hasil di lapangan, hasil perencana juga tidak lepas dari pengumpulan 
data yang didapat, yaitu standar satuan harga kota dan informasi tentang harga 
pasar, di mana informasi harga pasar dalam perencanaan sangat dibutuhkan pada 
analisa yang bersatuan lunsum dan taksir. Kontraktor sebagai pelaksana di lapangan 
sangat rentan terhadap resiko dan kerugian, resiko ini dialami tergantung dari 
informasi dan kualitas konsultan perencana tersebut.  
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Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa 
konsultasi (jasa konsultasi) di daerah tertentu, seperti arsitektur, konstruksi, 
akuntasi, pajak, lingkungan, dan lain-lain. Perencanaan merupakan upaya untuk 
mempersiapkan keputusan yang dianggap subjek yang paling penting dan akan 
dilaksanakan sesuai dengan urutan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Perencanaan suatu proyek tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan dan perhitungan 
yang mengarah dan terhubung dalam tiap-tiap analisa satuan pekerjaan. Christina, 
(2009:54). Dalam bukunya yang berjudul “Menghitung RAB Pembangunan 
Rumah”. Analisa Satuan Pekerjaan merupakan perhitungan untuk satuan pekerjaan 
tiap 1m, 1m2, 1m3, di mana dalam satuan pekerjaan ini diuraikan harga upah tukang, 
kepala tukang, mandor tiap pekerjaan, dan bahan atau material pekerjaan. 
Sedangkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya merupakan perkalian volume tiap 
pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. Christina, (2009:56). 
Penelitian ini merupakan pendahuluan yang bermanfaat sebagai dasar untuk 
pengembangan linteratur penelitian sebelumnya, yaitu menganalisa kekurangan-
kekurangan sistem kerja aplikasi maupun literatur penelitian yang sudah ada. 
Sehingga diharapkan hasil pengembangan penelitian ini dapat memperbaiki 
kekurangan-kekurangan hasil penelitian terdahulu maupun terhadap aplikasi yang 
sudah beredar, yaitu sistem kerja aplikasi berbasis web sederhana dengan sistem 
pengolahan data terbuka, dengan harapan mendapatkan hasil yang akurat dan tepat. 
Adapun beberapa studi literatur penelitian ini membahas tentang studi 
literatur penelitian terdahulu dan  studi literatur yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Sehingga penelitian ini dilengkapi dengan teori yang kuat untuk meneruskan 
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pada bab-bab selanjutanya. Adapaun landasan teori yang didapat pada berbagai 
macam sumber antara lain: 
2.1 Studi Literatur 
2.1.1 Literatur Penelitian Terdahulu 
a) Akhmad Rijal Amrulloh, (2012). Dengan judul penelitian.”Aplikasi 
Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Bahan Bangunan Berbasis Visual 
Basic”. Dari abstraksi penelitiannya menyatakan bahwa: Aplikasi 
Microsoft Visual Basic 6.0  untuk Pembuatan Aplikasi Perhitungan 
Rencana Anggaran Biaya Bangunan. Perhitungan kebutuhan biaya bahan 
bangunan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan 
validitas suatu Rencana Anggaran Biaya (RAB).  
Pengembangan aplikasi dimulai dari tahap perancangan yang 
meliputi perancangan spesifikasi aplikasi, flowchart, database, dan 
antarmuka. Perangkat lunak akan diimplementasikan menggunakan 
bahasa pemograman visual dan penyimpanan datanya menggunakan 
database. Data yang diperlukan oleh perangkat lunak sistem informasi ini 
antara lain adalah data mengenai harga bahan-bahan di pasaran, daftar 
satuan pekerjaan dan lain-lain dan report dibuat dengan menggunakan 
Data Report dan Crystal Report, tahap perancangan kemudian dilanjutkan 
dengan implementasi program dengan menggunakan visual basic 6.0 dan 
diakhiri dengan ujicoba aplikasi menggunakan perhitungan manual. 
Dari hasil penelitian ini didapat hasil perhitungan analisa 
kebutuhan bahan lebih akurat karena data yang digunakan sebagai dasar 
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perhitungan disimpan dalam database sehingga konsisten. Terjadinya 
perubahan harga baku, dan pekerja tidak lagi membutuhkan perhitungan 
ulang secara manual terhadap setiap harga satuan pekerjaan karena hal itu 
telah ditangani sistem informasi.  
b) Setya Budiman, (2010). Dengan judul penelitian. “Perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) Dengan Bahasa Pemograman “Visual Borland 
Delphi 7.0 Dan Database MySQL 4.0 Untuk Bangunan Gedung dan 
Rumah Tinggal”. Dari abstraksi penelitiannya menyatakan bahwa: 
Perencanaan anggaran biaya proyek sangat mutlak dibutuhkan agar proyek 
yang akan dibangun tidak boros dan sesuai dengan dana yang tersedia. 
Dahulu pekerjaan menghitung RAB dilakukan secara manual. Satuan 
harga biaya dan upah dikalikan dengan volume pekerjaan terpakai. 
Mengerjakan perhitungan RAB secara manual memiliki dua kekurangan 
utama, yaitu lamban dan memiliki resiko kesalahan yang sangat tinggi. 
Dengan adanya program komputer, dikembangkan suatu aplikasi untuk 
menjawab berbagai kendala dalam perhitungan RAB pada umumnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun program komputasi 
RAB untuk bangunan gedung dan tempat tinggal.  
Program komputasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Borland Delphi 7.0 dan database MySQL 4.0. Proses 
pembuatannya meliputi konsep dan perancangan program yang dibuat 
berdasarkan perhitungan RAB dengan metode Quantity Take-Off dan 
Harga Satuan untuk bangunan gedung dan rumah tinggal. 
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Hasil dari penelitian menunjukan bahwa program komputerisasi 
RAB yang dibuat dengan bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0 dan 
database MySQL 4.0. sangat menghemat waktu dalam melakukan proses 
perancangan. 
c) Tri Maria Hidayati, (2012). Dengan judul penelitian. “Rancang Bangun 
Aplikasi Estimasi Biaya Pada Proyek Konstruksi Jalan Menggunakan 
Metode Harga Satuan”. Dari abstraksi penelitiannya menyatakan bahwa: 
Estimasi biaya memegang peranan penting dalam menentukan biaya 
penyelenggaraan suatu proyek konstruksi. Estimasi biaya berfungsi tidak 
hanya untuk mengetahui berapa besar biaya yang diperlukan tetapi juga 
berfungsi untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang 
akan digunakan. 
Dalam suatu proyek konstruksi, terdapat berbagai jenis dan lingkup 
pekerjaan, dimana penggunaan sumber daya berupa material, alat dan 
tenaga kerja pada jenis pekerjaan yang satu berbeda-beda dengan jenis 
pekerjaan yang lainnya. Sehingga ada banyak data dan informasi 
mengenai material, alat dan tenaga kerja yang harus dikumpulkan untuk 
keperluan perhitungan estimasi biaya. Penggunaan sistem yang ada saat 
ini untuk menghitung estimasi biaya sangat tidak efisien, karena data 
belum terkomputerisasi, selain itu membutuhkan waktu yang lama. Untuk 
mengatasi hal tersebut diperlukan suatu aplikasi estimasi biaya yang 
terkomputerisasi yang dapat menghasilkan nilai biaya secara tepat dan 
informasi secara cepat berdasarkan karakteristik jalan yang akan dibangun. 
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Berdasarkan hasil uji coba, aplikasi estimasi biaya berbasis web 
yang dibuat dapat menghasilkan program yang siap pakai, sehingga 
memberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan proses manual. 
Diantaranya yaitu, sistem mampu menganalisa harga satuan pekerjaan 
berdasarkan inputan data harga-harga dan berdasarkan ketentuan teknis 
yang ada. Sistem juga dapat menampilkan laporan hasil anggaran biaya 
secara optimal, sehingga pihak manajemen dapat mengambil tindakan 
menyelesaikan dan mengurangi permasalahan yang timbul. Dengan 
aplikasi web yang ringan dan dapat diakses dengan cepat melalui browser 
dan koneksi internet. Ini berarti bahwa pengguna dapat mengakses data 
dan informasi dengan mudah. 
d) Griya Parasadhia,dkk, (2013). Dengan judul penelitian. “Rancang Bangun 
Aplikasi Estimasi Biaya Pada Proyek Konstruksi Jalan Menggunakan 
Metode Harga Satuan”. Sistem Informasi Pengelolaan Data Proyek Pada 
CV. Haikal Pratama. Dalam abtraksnya menyatakan tujuan pembuatan 
skripsinya adalah bertujuan untuk membuat sistem informasi pengelolaan 
data proyek pada CV. Haikal Pratama. Pelaksana membangun sebuah 
sistem informasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL sebagai 
database. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah 
metode iterasi, dengan melakukan fase perencanaan, fase analisis, fase 
perancangan, analisis sistem yang berjalan, wawancara dan observasi serta 
pengumpulan data-data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
Identifikasi masalah ditunjukan dengan pembuatan kerangka PIECES, 
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kebutuhan user digambarkan dengan use case diagram dan glosarium use 
case. Metode perancangan proses dengan menggambarkan diagram 
konteks dan diagram aliran data sistem, pemodelan data dengan 
menggambarkan ERD, rancangan antar muka program sebagai 
penghubung antara user dengan database.  
e) Abby Sukma Nugraha, dkk, (2011). Dengan judul penelitiannya.”Analisis 
dan Perancangan Aplikasi Basis Data Estimasi Rencana Anggaran Biaya 
Konstruksi Bangunan Pada PT. Sinar Mutiara Indah”. Dari abstrak 
penelitiannya menyatakan bahwa: Analisis dan perancangan aplikasi 
estimasi Rencana Anggaran Biaya konstruksi pada PT. Sinar Mutiara 
Indah Bertujuan untuk menganalisis sistem estimasi Rencana Anggaran 
Biaya konstruksi bangunan yang sedang berjalan, merancang dan mebuat 
aplikasi basis data estimasi rencana anggaran biaya konstruksi bangunan. 
Metode penelitian yang dilakukan dengan cara metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis terdiri dari mempelajari teori-teori yang 
bersangkutan, melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan 
pihak yang terkait. Metode perancangan terdiri dari perancangan data flow 
diagram, basis data, dan user interface.  
Hasil yang di capai dari penelitian adalah aplikasi basis data estimasi 
Rencana Anggaran Biaya konstruksi bangunan dapat mempercepat proses 
estimasi dan memudahkan pembuatan laporan rencana anggaran biaya 
konstruksi bangunan untuk perusahaan dan surat penawaran customer, dari 
hasil penelitian, perlu menambahkan fitur statistic dan petunjuk 
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penggunaan aplikasi, aplikasi sebaiknya lebih user interface agar 
memudahkan penggunanya dan perlu melakukan pengembangan terhadap 
aplikasi. 
f) Adi Nugroho, (2009). Dengan judul penelitiannya.”Perancangan Aplikasi 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Salatiga)”. Dan Abstrak penelitiannya menyatakan bahwa: 
Pembuatan Project Cost Estimation (PCE), daftar kebutuhan material, dan 
tenaga kerja seharusnya dilakukan sebelum suatu proyek dimulai. Proses 
ini membutuhkan analisis yang akurat dan berhati-hati. Saat ini Dinas 
Pekerjaan Umum (DPU) Salatiga masih mengerjakannya secara manual, 
di mana hal ini membutuhkan waktu yang lama dan akurasinya kurang 
terjamin. Makalah ini membahas tentang perancangan dan pembuatan 
perangkat lunak komputer PCE yang efisien dan akurat, terutama untuk 
pembangunan dan perbaikan gedung. Perangkat lunak aplikasi PCE akan 
dikembangkan menggunakan metoda prototipe. Aplikasi dikembangkan 
menggunakan bahasa pemrograman Java, Object Relational Mapping 
(ORM) Hibernate, server basis data MySQL.  
Kesimpulan dari penelitiannya perancangan aplikasi yang mampu 
menjabarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan dan 
pemeliharaan/rehabilitasi gedung menjadi daftar kebutuhan material dan 
tenaga dengan teliti, cepat, akurat dan cermat dapat diwujudkan dengan 
bahasa pemrograman yang digunakan Java dan menggunakan Hibernate 
sebagai tool ORM (Object Relation Mapping), serta MySQL sebagai 
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server basis datanya. Pengujian pertama yang dilakukan adalah pengujian 
keakuratan RAB dari aplikasi dengan RAB yang dibuat dengan 
perhitungan manual. 
g) Achil Yoga Adi Frimansyah, (2013). Dengan judul penelitiaannya. 
“Rancang Bangun Aplikasi Rencana Anggaran Biaya Dalam 
Pembangunan Rumah”.  Dalam abstrak penelitiannya menyatakan bahwa: 
Proyek pekerjaan pembangunan rumah mempunyai kreatifitas yang 
memerlukan perencanaan perhitungan biaya dan waktu diisetiap jenis 
pekerjaannya. Selama ini aktifitas perhitungan biaya pembangunan belum 
banyak dilakukan karena kurang pengetahuan secar teknis tentang 
bagaimana melakukan perencanaan dalam perhitungan biaya. Hal ini 
menjadikan seseorang yang akan membangun rumah, kurang mampu 
melakukan pengawasan serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. 
Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat dan proses pengerjaannya 
dapat berhenti ditengah-tengah. 
 
Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan dibuatnya 
aplikasi rencana anggaran biaya dalam pembangunan rumah berbasis web. 
Sistem ini dibangun untuk menghitung kebutuhan biaya, pengerjaan, 
kebutuhan bahan material beserta estimasi waktu pelaksanaan pengerjaan 
sebelum membangun rumah. 
Aplikasi ini menghasilkan informasi berupa laporan rencana 
anggaran biaya, kebutuhan material, rekapitulasi, dan penjadwalan 
pelaksanaan pengerjaan pembangunan berdasarkan hasil implementasi dan 
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evaluasi yang telah dilakukan, dapat membantu proses perencanaan biaya, 
penyediaan sumber daya, dan pengawasan pengerjaan pembangunan 
rumah. 
h) Irawan, dkk (2010). Dengan judul Skripsinya. “Panduan Praktis 
Menghitung Biaya Membangun rumah”. Berdasarkan analisa penelitian ini 
didapat bahwa. Aplikasi Rencana Anggaran Biaya Berbasis Web yang 
peneliti buat, masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pengolahan 
data yang belum transparan.  
Dalam aplikasi ini pengguna hanya bisa memilih daftar harga satuan 
kota yang meliputi secara umum yaitu kota jabodetabek, medan, Makassar, 
semarang, Jogjakarta dan surabaya. Dengan pengolahan data pengguna 
hanya tinggal memasukkan volume pada rencana anggaran biaya yang telah 
dikunci secara otomatis, database aplikasi RAB berbasis web ini, meliputi 
Harga Satuan Upah dan Bahan yang meliputi kota yang telah disebutkan. 
Ditambah database analisa satuan pekerjaan. 
i) Said Ahmad Saud, (2009). Dengan judul penelitiannya.”Aplikasi Penentuan 
Waktu Dan Biaya Dalam Manajemen Proyek Menggunakan CPM”. Dalam 
Abstrak Penelitiannya menyatakan bahwa: Dalam manajemen proyek, 
diperlukan sebuah program evaluasi untuk melakukan penjadwalan dan 
melakukan perhitungan waktu dan biaya penyelesaian proyek. Karena 
kebutuhan waktu yang strategis dan alokasi dana yang berlebih untuk 
mempercepat penyelesaian proyek, maka diperlukan sebuah aplikasi yang 
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bisa melakukan penjadwalan ulang dan perhitungan biaya jika proyek ingin 
dipercepat.  
Dalam Tugas Akhir ini, penulis membuat sebuah aplikasi untuk 
menentukan waktu dan biaya dalam manajemen proyek dengan 
menggunakan metode CPM (Critical Path Method). Dengan menentukan 
beberapa variabel penting yang mempengaruhi keputusan strategis dalam 
proyek seperti waktu normal, biaya normal, waktu yang dipercepat, biaya 
dipercepat, dan kenaikan biaya, maka dapat dilakukan penjadwalan dan 
penghitungan biaya proyek yang dikerjakan dalam waktu normal dan waktu 
yang dipercepat.  
Dari hasil uji coba, aplikasi yang dibuat mampu melakukan 
penjadwalan proyek dan melakukan perhitungan biaya proyek yang 
dikerjakan dalam waktu normal dan waktu yang dipercepat. 
j) Fauzi Bayuaji, (2013). Dengan judul Naskah Publikasinya yang berjudul. 
“Perancangan Sistem Informasi Penjualan Barang Bangunan Pada UD. 
Sadar Karya Putra Kebumen”. Dari hasil Naskah Publikasinya bertujuan 
untuk melakukan analisis dan evaluasi cara kerja UD. Sadar Karya Putra di 
kembumen kemudian melakukan perancangan sistem informasi penjualan 
barang bangunan. Sehingga diharapkan memperoleh gambaran sebuah 
sistem informasi yang baik. Dari hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan 
antara lain: 
 Dapat menyajikan informasi secara cepat, akurat dan relevan.   
 Dapat menghemat waktu untuk pencarian dan pemasukan data. 
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 Dapat mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang atau dapat meng-
edit data dengan mudah. 
 Meningkatkan kinerja dalam rangka melakukan pelayanan dan 
menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. 
k) Dendi Permata Putra, (2013). Dengan judul penelitiannya. “Analisis dan 
Perancangan Basis Data Penjualan, Pembelian Dan Persediaan Barang 
Pada CV. Cemerlang Jaya”.  Dalam abstrak penelitiannya menyatakan 
bahwa: CV. Cemerlang adalah salah badan usaha yang dibentuk sebagai 
agen bahan bangunan di kota Lahat. Dalam kegiatan pendataan pembelian, 
penjualan, dan persediaan membutuhkan pengolaaan database yang dapat 
menyimpan serta menyalurkan informasi untuk menghasilkan basis data 
yang dapat menjadi infrastruktur yang baik untuk kebutuhan perusahaan 
dalam mencapai kinerja optimal dan mendukung kebutuhan informasi 
dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan persediaan. Pembelian adalah 
proses penemuan sumber dan pemesanan bahan, jasa, ataupun 
perlengkapan.  
Penjualan merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari 
suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari 
pihak tersebut. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual atau 
untuk diproses selanjutnya dijual. Dengan jumlah pelanggan yang semakin 
meningkat demikian juga maka perlu dibuat suatu pengembangan database 
yang lebih baik untuk melayani proses penjualan, menangani proses 
pembelian dan persediaan secara komputerisasi, serta mengolah data-data 
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secara lebih efektif dan efisien dengan menggunakan metode analisis 
Desain Representasi Fisik dan metode perancangan DBLC (database life 
cycle) yang diharapkan akan mempercepat dan mempermudah pendataan 
penjualan, pembelian dan persediaan, serta bermanfaat dalam menangani 
permasalahan yang dihadapi dalam database penjualan, pembelian dan 
persediaan. 
l) Ramini, (2013). Dengan judul penelitiannya.”Sistem Informasi Penjualan 
Dan Pengendalian Persediaan Barang Metode Economic Order quantity 
(EOQ) Studi Kasus: UD. Warno”. Dalam instisari penelitiannya 
menyatakan bahwa Sistem Informasi Penjualan Dan Pengendalian 
Persediaan Metode (EOQ) adalah sistem yang dibuat bertujuan untuk 
membantu pemilik toko dalam proses traksaksi penjualan, pencatatan proses 
administrasi toko dan pengendaliaan persediaan. 
Persediaan adalah barang yang akan disimpan di dalam gudang dan 
akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Persediaan berpengaruh 
terhadap biaya besarnya biaya operasional.  Sehingga kesalahan pengaturan 
inventory dapat menimbulkan kerugiaan. Masalah yang sering terjadi di 
dalam usaha dagang antara lain persediaan barang berlebih dan persediaan 
barang kurang. Dalam menanggulangi masalah tersebut diperlukan 
manajemen persediaan untuk menganalisa tingkat persediaan yang 
optimum. Metode EOQ dapat menjawab permasalahan yang sering dialami 
usaha dagang. Metode EOQ dapat menentukan besarnya persediaan sesuai 
kebutuhan perusahaan, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, 
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sehingga dapat menekan kerugiaan akibat kurang tepanya pengaturan 
persediaan di perusahaan. 
Dari hasil pengujian menyebutkan kesimpulan bahwa Sistem 
Informasi Penjualan Dan Pengendalian Persediaan Barang Metode 
Economic Order quantity (EOQ) disimpulkan: 
 Penelitian ini berhasil merancang dan membangun sistem informasi 
penjualan dan pengendalian persediaan barang menggunakan 
metode EOQ dapat membantu proses pendataan barang serta 
pelaporan penjualan dan pembeliaan. 
 Perhitungan fisik barang toko (Stock opname) dapat dilakukan setiap 
waktu. 
 Penelitian ini berhasil menerapkan metode EOQ untuk membantu 
pengendalian persediaan barang. 
2.1.2 Borland Delphi 7.0 
2.1.2.1 Sekilas Tentang Borland Delphi 7.0 
buku panduan praktis pemrograman Borland Delphi 7.0, (2003). dikatakan 
bahwa Borland Delphi 7.0 atau yang disebut Delphi saja, adalah sarana 
pemograman aplikasi visual yang merupakan penerus dari Turbo Pascal. Turbo 
Pascal yang diluncurkan pada tahun 1983 dirancang untuk dijalankan pada sistem 
operasi DOS (sistem yang popular pada saat itu). Sedangkan Delphi yang 
diluncurkan pertama kali pada tahun 1995 dirancang untuk beroperasi dibawah 
sistem operasi windows. 
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Ir. Inge Martina, dalam bukunya yang berjudul 36 jam belajar “computer 
pemrograman visual Borland Delphi 7.0” (2004:11) mengatakan bahwa. Delphi 
adalah aplikasi database yang memakai bahasa pascal yang beoreantasi objek. 
Delphi versi-versi sebelumnya menyebut bahasa pascal yang dipakai Delphi dengan 
object pascal, tetapi Delphi versi 7 menyebutnya dengan bahasa Delphi. 
2.1.2.2 Kelebihan Borland Delphi 7.0  
Borland Delphi 7 merupakan pilihan bagi sebagian kalangan programmer 
untuk membuat aplikasi. Hal ini disebabkan kelebihan yang ada pada Borland 
Delphi 7. Berikut ini sebagian kecil dari banyak kelebihan Borland Delphi 7: 
- Berbasis Object Oriented Programming. Setiap bagian yang ada pada 
program dipandang sebagai suatu object yang mempunyai sifat-sifat 
yang dapat diubah dan diatur. 
- Satu file EXE. Setelah anda merancang program dalam IDE Delphi, 
Delphi akan mengkompilasinya menjadi sebuah file executable tunggal. 
Program yang anda buat dapat langsung didistribusikan dan dijalankan 
pada komputer lain tanpa perlu menyertakan file dan lain-lain dari luar. 
Ini merupakan sebuah kelebihan yang sangat berarti. Borlang Delphi 7 
hadir bersama program Kylix 3 yang berbasiskan linux, sehingga 
memungkinkan anda membuat aplikasi multi-platform.(Chandraleka, 
2003:2). Delphi memiliki lingkungan pengembangan aplikasi 
terintegrasi integrated development environment/IDE, yang biasa 
disebut IDE. GUI (Graphical User Interface) Delphi secara visual 
terdiri dari banyak menu, tombol, frame, dialog, dan lain-lain yang 
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memudahkan user untuk merancang, membangun, mencoba, mencari 
atau melacak kesalahan, serta menstribusikan aplikasi.  
2.1.3 Sejarah Internet 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era globalisasi ini, telah 
memudahkan masyrakat dalam melakukan pekerjaan, mencari, dan berhubungan 
dengan orang-orang dari suatu wilayah ke benua lain melalui bantuang jaringan 
internet. Internet telah memudahkan pengguna dalam melakukan berbagai hal. 
Priyanto Hidayatullah Jauhari Khairul Kawistara (2014:1). Dalam bukunya 
yang berjudul “Pemrograman Web”. Internet adalah jaringan global yang 
menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Dengan internet, sebuah 
computer bisa mengakses data yang terdapat pada computer lain di benua yang 
berbeda. Dengan internet, sebuah toko online bisa tetap terbuka selama 24 jam 
sehari dan 7 hari seminggu tanpa henti. Dengan internet, kejadian penting yang 
terjadi disuatu Negara bisa segara diketahui oleh orang lain dinegara yang berbeda 
karena internet adalah mesin informasi. 
Jika menilik sejarahnya, internet dan jaringan computer adalah hasil evolusi 
dari ARPANET, sebuah proyek riset tingkat tinggi yang dimiliki oleh departemen 
pertahanan amerika serikat. DARPA mensponsori perkembangan jaringan yang 
menggunakan internet Protocol (IP), TCP (Transmission Control Protocol) dan 
UDP (User Datagram Protocol). 
Pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja yaitu Stanford 
Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, 
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dimana mereka membentuk jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum 
ARPANET diperkanalkan pada bulan Oktober 1972. 
Ada beberapa fasilitas dari internet yang sering temui dan digunakan antara lain: 
 E-mail 
 Word Wide Web (WWW) 
 Newsgroup 
 Telnet 
 Chat 
 File Transfer Protocol (FTP) 
2.1.4 Web 
2.1.4.1 World Wide Web 
World Wide Web (WWW) adalah suatu program yang ditemukan oleh Tim 
Bernes-Lee pada tahun 1991. Awalnya Bernes-Lee hanya ingin menemukan cara 
untuk menyusun arsip-asrip risetnya. Untuk itu, beliau mengembangkan suatu 
sistem untuk keperluan pribadi. Sistem itu adalah perangkat lunak yang diberi nama 
Enquire. Dengan program itu, Bernes-Lee berhasil menciptakan jaringan yang 
menautkan berbagai arsip sehingga memudahkan pencarian informasi yang 
dibutuhkan. Inilah yang kelak menjadi dasar dari sebuah perkembangan pesat yang 
dikenal sebagai WWW. 
Pada tahun 1989 Bernes-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembuatan 
hiperteks global, kemudian pada bulan Oktober 1990, “Waring Wera Wanua" 
sudah dapat dijalankan dalam lingkungan CERN (Pusat Penelitian Fisika Partikel 
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Eropa). Pada musim panas tahun 1991, WWW secara resmi digunakan secara luas 
pada jaringan internet. 
2.1.4.2 Bagaimana WWW Bekerja 
WWW bekerja berdasarkan pada tiga mekanisme berikut: 
a. Informasi disimpan di dalam dokumen yang sering kita sebut halam web 
b. Halaman web adalah file-file yang disimpan dalam computer. komputer tersebut 
dikenal istilah web server 
c. Computer yang mengakses isi dari halaman web disebut dengan istilah “Web 
clients”. 
d. “Web clients” menampilkan halaman web dengan pemrograman yang dikenal 
dengan nama web browser seperti Chrome, Firefox dan internet Explorer 
2.1.5 Sejarah PHP 
Menurut sumber pada Wikipedia (2015). PHP atau “Hypertext 
Preprocessor” adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke 
dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP 
dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. 
Priyanto Hidayatullah Jauhari Khairul Kawistara, (2014:235). Dalam 
bukunya yang berjudul “Pemrograman Web”. Bahwa PHP sudah menjadi bahasa 
scripting umum yang banyak digunakan dikalangan developer web. Mempunyai 
banyak kelebihan menjadi alasan utama kenapa PHP lebih dipilih sebagai basis 
umum dalam membuat sebuah web. Tapi sebelum penelitian ini membahas lebih 
jauh mengenai PHP itu sendiri, ada baiknya sedikit membahas mengenai sejarah 
PHP, bagaimana PHP dapat menjadi salah satu bahasa scripting terpopuler saat ini. 
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Menurut sumber pada Wikipedia (2015). Pada awalnya PHP merupakan 
kependekan dari “Personal Home Page” (Situs personal). PHP pertama kali dibuat 
oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama Form 
Interpreted (FI), yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk 
mengolah data formulir dari web. 
Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 
menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi sumber 
terbuka, maka banyak pemrogram yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. 
Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini, interpreter PHP 
sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-
modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan. 
Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 
interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada 
Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan 
rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang 
PHP “Hypertext Preprocessing”. 
Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis 
tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak 
dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya 
untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan 
stabilitas yang tinggi. 
Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter 
PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman 
27 
 
berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa 
pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. 
Versi terbaru dari bahasa pemrograman PHP adalah versi 5.6.4 yang resmi 
dirilis pada tanggal 18 Desember 2014. 
2.1.5.1 Kelebihan PHP 
Menurut sumber pada Wikipedia (2015) Beberapa kelebihan PHP dari 
bahasa pemrograman web, antara lain 
a) Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 
melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 
b) Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari 
mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif 
mudah. 
c) Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis - milis dan 
developer yang siap membantu dalam pengembangan. 
d) Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 
karena memiliki referensi yang banyak. 
e) PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 
(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime 
melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 
Priyanto Hidayatullah Jauhari Khairul Kawistara, (2014:234). Dalam 
bukunya yang berjudul “Pemrograman Web”. Berikut adalah kelebihan PHP yang 
harus diketahui. 
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 PHP Berbasis Server Side Scripting pada PHP dapat bekerja jika ada tiga 
komponen berikut: PHP Parser (CGI atau server modul), web server 
(contohnya Apache dalam XAMPP), web browser. Hasil output PHP yang 
melewat web server dapat dilihat pada web browser. 
 Command Line Scripting Pada PHP 
Menggunakan PHP dengan tanpa web server atau browser. Dengan 
memanfaatkan parser saja sudah bisa menggunkan PHP pada Command 
Line (misalnya shell bash pada Linux,taks scheduler pada windows). Cara 
kerjanya hamper sama Script PHP digunakan untuk memproses sebuah job 
dan taks.  
 PHP dapat Membuat Aplikasi Dekstop 
PHP mungkin bukan bahasa yang cukup baik untuk membuat suatu aplikasi 
di desktop karena untuk tampilan (user interface) agak sedikit sulit 
diimplementasikan dengan PHP saja. Jadi dalam penelitian ini, tidak akan 
membuat aplikasi untuk desktop tapi berbasis web. 
 Digunakan Untuk Berbagai Macam Platform OS 
Contoh: Linux, Microsoft Windows, Mac OS dan lainnya 
 Mendukung Berbagai Macam Web Server 
Contoh: Apache, Microsoft Internet Information Server. Personal Web 
Server, Netscape dan iPlanet Servers, dan lain-lain. 
 Object Oriented Programming atau procedural 
 Output File PHP pada XHTML, HTML, dan XML. 
 Mendukung Banyak RDMS (database). Seperti : 
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a. Adabas D InterBase PostgreSQL 
b. dBase FrontBase SQLite 
c. Ratu mSQL Padat 
d. FilePro (red-only) Direct MS-SQL Sybase 
e. Hyperwave MySQL Velocis 
f. IBM DB2 ODBC Unix dbm 
g. Informix Oracle (OCI7 dan oci8) 
h. Ingres Ovrimos 
 Mendukung Banyak Komunikasi 
 Pengolahan Teks yang Sangat Baik 
2.1.5.2 Pengenalan PHP  
Rasmus Lerdorf merupakan seorang programmer yang menciptakan PHP 
pada tahun 1994. PHP terus mengalami perkembangan dan perubahan hingga saat 
ini dalam berbagai versi. 
PHP adalah salah satu server side yang dirancang khusus untuk aplikasi 
web. PHP disisipkan diantara bahasa HTML dan karena bahasa server side, maka 
bahasa PHP akan dieksekusi di server, sehingga yang dikirimkan ke browser adalah 
hasil jadi dalam bentuk HTML, dan kode PHP tidak akan terlihat. PHP termasuk 
Open Source Product. Jadi, dapat diubah source code dan mendistribusikanya 
secara bebas. Untuk menjalankan sistem PHP dibutuhkan 3 komponen :  
1. Web server  
2. Program PHP  
3. Database Server  
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2.1.5.3 Konsep Dasar PHP 
Kode PHP diawali dengan tanda lebih kecil (<) dan diakhiri dengan tanda 
lebih besar (>). Ada tiga cara untuk menuliskan script PHP yaitu : 
1.  <?  
script PHP 
?> 
2. <?php  
                         Script PHP  
        ?> 
3. <SCRIPT LANGUAGE”php”>  
Script php  
</script> 
Pemisah antar instruksi adalah tanda titik koma (;). Untuk membuat atau 
menambahkan komentar, standar penulisan adalah /*komentar*/, //komentar dan 
#komentar. Untuk menuliskan script PHP, ada dua cara yang sering digunakan 
yaitu Embedded Script dan Non- Embedded Script.  
a. Embedded Script  
Embedded Script yaitu script PHP yang disisipkan diantara tag-tag HTML. 
Contoh dari Embedded Script : 
<html>  
<head>  
<title>Embedded Script</title>  
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</head>  
<body>  
<?php  
Echo “Hallo, selamat menggunakan PHP”;  
?>  
</body> 
</html> 
b. Non-Embedded Script  
Non-Embedded Script adalah script program PHP murni. Termasuk tag 
HTML yang disisipkan dalam script PHP.  
Contoh dari Non-Embedded Script : 
<?php  
echo “<html>”;  
echo “<head>”;  
echo “<title>Mengenal PHP</title>”;  
echo “</head>”;  
echo “<body>”;   
echo “<p>PHP cukup jitu</p>’;  
echo “</body>”;  
echo “</html>”;  
? 
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2.1.6 MySQL 
Priyanto Hidayatullah Jauhari Khairul Kawistara, (2014:180). Dalam 
bukunya yang berjudul “Pemrograman Web”, menyatakan bahwa MySQL adalah 
salah satu aplikasi DBMS yang sudah sangat banyak digunakan oleh para 
pemrogram aplikasi web. Contoh DBMS lainnya adalah: PostgreSQL (freeware), 
SQL Server, MS Access dari Microsoft, DB2 dari IBM, Oracle dan Oracle Corp, 
Dbase, FoxPro, dan sebagainya. 
Adapun kelebihan dari MySQL berdasarkan penjelasan dari Priyanto 
Hidayatullah Jauhari Khairul Kawistara, (2014:180). Dalam bukunya yang berjudul 
“Pemrograman Web”. Kelebihan dari MySQL adalah gratis, handal, selalu di-
update dan banyak forum yang memfasilitasi para pengguna jika memiliki kendala. 
MySQL juga menjadi DBMS yang sering dibundling dengan web server sehingga 
proses instalasinya jadi lebih mudah. 
2.1.6.1 Databse 
Definisi database/basis data dijelaskan oleh Priyanto Hidayatullah Jauhari 
Khairul Kawistara, (2014:147). Dalam bukunya yang berjudul “Pemrograman 
Web”. Basis data dapat didefinisikan sebagai himpunan kelompok data yang saling 
berhubungan yang di organisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan 
kembali dengan cepat dan mudah. 
Prinsip utamanya adalah pengaturan data. Tujuan utamanya kemudahan dan 
kecepatan dalam pengambilan kembali data.  
Adapun Tujuan Basis Data seperti yang dijelaskan oleh Priyanto 
Hidayatullah Jauhari Khairul Kawistara, (2014:147). Dalam bukunya yang berjudul 
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“Pemrograman Web”. Secara lengkap pemanfaatan basis data dilakukan untuk 
memenuhi tujuan berikut ini: 
a) Kecepatan dan kemudahan (Speed) 
b) Efisiensi ruang penyimpanan (Space) 
c) Keakuratan (Accuracy) 
d) Ketersediaan (Availability) 
e) Kelengkapan (Completeness) 
f) Keamanan (Security) 
g) Pemakaian Bersama (Sharability) 
2.1.6.2 DBMS (DataBase Management System) 
Priyanto Hidayatullah Jauhari Khairul Kawistara (2014:179). Dalam 
bukunya yang berjudul “Pemrograman Web”, menyatakan bahwa Database 
Management System (DBMS) adalah aplikasi yang dipakai untuk mengelola basis 
data. DBMS biasanya menawarkan beberapa kemampuan yang teritegrasi seperti: 
a. Membuat, menghapus, menambah, dan memodifikasi basis data 
b. Pada beberapa DBMS pengelolaanya berbasis windows (berbentuk jendela-
jendela) sehingga lebih mudah digunakan 
c. Tidak semua orang bisa mengakses basis data yang ada sehingga 
memberikan keamanan bagi data 
d. Kemampuan berkomunikasi dengan program aplikasi lain misanya 
dimungkinkan untuk mengakses basis data MySQL menggunakan aplikasi 
yang dibuat PHP 
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e. Kemampuan Pengaksesan melalui komunikasi antar komputer (client 
server) 
2.1.6.3 Pengenalan MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 
Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 
untuk mengakses databasenya. MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational 
Database Management System). Pada MySQL, sebuah database mengandung satu 
atau sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung 
satu atau beberapa kolom. Untuk mengelola database MySQL ada beberapa cara 
yaitu melalui prompt DOS (tool command line) dan dapat juga menggunakan 
program utility seperti: 
 PHP MyAdmin  
 MySQLGUI  
 MySQL Manager Java Based  
 MySQL Administrator for windows 
2.1.7 Konsep Hubungan MySQL dan PHP 
MySQL sebagai database server (server yang melayani permintaan akses 
terhadap database) dapat diakses melalui program yang dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemograman PHP. Dengan cara seperti ini database dapat 
diakses secara langsung melalui program executable yang kita buat sendiri. PHP 
digunakan untuk memprogram database dari MySQL yang telah tersedia ke dalam 
Algoritma bahasa dan Aritmatika, sehingga dari hasil proses PHP ini data 
masukan/input diproses untuk menghasilkan output dalam bentuk laporan yang 
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telah melalui proses, Algoritma digunakan dan berfungasi untuk melakukan 
langkah-langkah prosedur dan perhitungan.    . 
2.1.8 Mengenal Sistem Informasi 
2.1.8.1 Pengertian Sistem Informasi 
Computer Based Information System (CBIS) atau yang dalam Bahasa 
Indonesia disebut juga Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan sistem 
pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk 
suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, 
dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah “computer-based” atau 
pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem Informasi berbasis 
komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam 
sebuah sistem informasi. 
Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi memang tidak harus 
menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin 
sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa 
adanya komputer. Sistem Informasi merupakan sistem pembangkit informasi. 
Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu 
menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan 
manajemen yang membutuhkannya. 
2.1.8.2 Data 
Secara sederhana database (basis data) dapat diungkapkan sebagai suatu 
pengorganisasian data dengan bantuan komputer yang memungkinkan data dapat 
diakses dengan mudah dan cepat. Dalam hal ini, pengertian akses dapat mencakup 
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pemerolehan data maupun pemanipulasian data, seperti menambah dan menghapus 
data. 
Manajemen modern mengikutsertakan informasi sebagai sumber daya 
penting yang setara dengan sumber daya manusia, uang, mesin dan material. 
Informasi adalah suatu bentuk penyajian data yang melalui mekanisme pemrosesan, 
yang berguna bagi pihak tertentu, misalnya manajer. Bagi pihak manajemen, 
informasi merupakan bahan untuk pengambilan keputusan. 
 
 
Gambar 2.1 Data dan Informasi 
Dengan adanya komputer, data dapat disimpan dalam media pengingat yang 
disebut “hard disk”. Dengan menggunakan media ini, kehadiran kertas yang 
digunakan untuk menyimpan data dapat dikurangi. Selain itu, data menjadi lebih 
cepat untuk diakses terutama kalau dikemas dalam bentuk database. 
Adapun isi dari data ini antara lain adalah sebagai berikut: 
 Daftar Standar Satuan Harga Bahan  
 Daftar Standar Satuan Harga Upah Pekerja 
 Analisa SNI 2008 
2.1.8.3 Sistem 
Sistem adalah kumpulan dari beberapa elemen yang saling berintegrasi 
untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen yang mewakili suatu sistem secara 
umum adalah masukan (input), pengolahan (processing) dan keluaran (output). 
Elemen-elemen sistem secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut : 
DATA PROSES INFORMASI 
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Gambar 2.2 Sistem Informasi 
Sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, yaitu : 
 Komponen Sistem  
 Batasan Sistem  
 Lingkungan Luar Sistem 
 Penghubung Sistem  
 Pengolahan Sistem  
 Masukan Sistem  
 Keluaran Sistem  
 Sasaran Sistem  
2.1.8.4 Informasi  
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan 
menjadi berarti bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi 
ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. 
Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan 
dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Kualitas informasi sangat 
dipengaruhi atau ditentukan oleh beberapa hal yaitu : 
 Relevan (Relevancy)  
 Akurat (Accurancy)  
 Tepat waktu (Time liness)  
 Ekonomis (Economy)  
INPUT OUTPUT 
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 Efisien (Efficiency)  
 Ketersediaan (Availability)  
 Dapat dipercaya (Reliability)  
 Konsisten  
Isi dari informasi ini meliputi: harga bahan pasaran yaitu depo/toko 
bangunan, katalog produk, dan data-data informasi yang berkaitan dengan 
depo/toko bangunan yang bersangkutan. 
2.1.9    Server 
2.1.9.1 Network 
Istilah Network mengacu pada perangkat keras dan lunak yang digunakan 
untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga 
memungkinkannya untuk berkomunikasi satu sama lain. Sistem jaringan tidak lagi 
hanya akan melayani sebuah mesin besar saja. Sebaliknya jaringan-jaringan akan 
merupakan sarana bantu yang memungkinkan sebuah organisasi besar untuk 
melakukan penyesuaian yang sesuai, antara kebutuhan informasi dengan besarnya 
aplikasi serta investasi perangkat keras dan lunaknya. 
2.1.9.2 Web Server 
Web server adalah sebuah bentuk server yang khusus digunakan untuk 
menyimpan halaman web atau homepage. Komputer dapat dikatakan web server 
jika komputer tersebut memiliki suatu program server yang disebut Personal Web 
Server (PWS).  
Macam-macam web server antara lain :  
 Apache (Open Source)  
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 Xitami 
 IIs  
 PWS (Personal web Server)  
Website (Situs Web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai 
tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu situs 
atau web dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu : 
- Web statis, yaitu :  
Web yang berisi atau menampilkan informasi-informasi yang sifatnya 
statis (tetap) 
- Web Dinamis, yaitu :  
Web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan user 
yang bersifat dinamis. 
       2.1.9.3 HTTP 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) merupakan protokol yang digunakan 
untuk mendistribusikan sistem informasi yang berbasis hypertext. Protokol ini 
merupakan protocol standar yang digunakan untuk mengakses HTML. HTTP 
diprakarsai oleh “World Wide Web” sistem informasi yang menyeluruh sejak tahun 
1990. Apabila pada penjelajahan web dan pada alamat tertulis 
http://www.google.com; ini merupakan salah satu penggunaan protokol HTTP 
dalam web. 
2.1.9 Perencanaan Analisis RAB (Rencana Anggaran Proyek) 
 Rencana Anggaran Biaya (Begrooting) suatu bangunan atau proyek 
adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta 
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biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Bangunan atau Proyek 
tersebut. 
Anggaran Biaya merupakan harga dari bangunan yang dihitung dengan 
teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada bangunan berbeda-beda 
di masing-masing daerah, disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upaj 
tenaga kerja. H. Bachtiar Ibrahim,(1993:3). 
Sebagai contoh misalnya harga bahan dan upah di Padang, berbeda dengan 
harga bahan dan upah tenaga kerja di Medan, Pekan Baru, Palembang, Jakarta, 
Bandung, dan Surabaya. 
2.1.11  Analisa Satuan Pekerjaan 
Analisa Satuan Pekerjaan merupakan perhitungan untuk satuan pekerjaan 
tiap 1m, 1m2, 1m3, di mana dalam satuan pekerjaan ini diuraikan harga upah 
tukang, kepala tukang, mandor tiap pekerjaan, dan bahan atau material pekerjaan. 
Christina, (2009:54). 
Untuk analisis satuan ini digunakan Standar Nasional Indonesia. Pada masa 
lalu masih digunakan indek BOW (Burgelijke Openbare Werken) 28 Februari 1921, 
namun pada masa sekarang beberapa pekerjaan mengalami perubahan. 
2.1.12  Volume Pekerjaan 
Setiap kegiatan yang dirancang tidak lepas dari suatu bidang dan ruang, 
bentuk bidang ruang akan mempengaruhi isi bidang tersebut yang disebut dengan 
volume bidang. Volume dalam rencana anggaran biaya ini adalah volume bersih 
pekerjaan dan riil. Volume pekerjaan ialah menghitung jumlah banyaknya volume 
pekerjaan dalam satuan pekerjaan. Volume juga disebut kubikasi pekerjaan. Jadi 
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volume (kubikasi) suatu pekerjaan, bukanlah merupakan volume (isi 
sesungguhnya), melainkan jumlah volume bagian pekerjaan dalam suatu kegiatan. 
H. Bachtiar Ibrahim,(1993:23). 
Pada pekerjaan galian tanah untuk pondasi dan sloof, pasangan batu kali 
pondasi, cor beton pondasi, cor beton kolom, ring-balk dan balok beton, volume 
dihitung : 
V = p x l x t 
Dimana : V = volume (m3) l = lebar (m) 
  p = panjang (m) t = tinggi (m) 
Pada pekerjaan pasangan bata, plesteran, pemasangan langit-langit, rangka atap, 
pengecatan, dan sebagainya, volume dihitung :  
L = p x l 
Dimana : L = luas (m2)  l = lebar (m) 
  p = panjang (m)  
Sedang untuk pekerjaan pemsangan kap/kuda-kuda, balok gantungan plafon, dan 
semacamnya, digunakan satuan meter kubik (m3). Luas segitiga pada pekerjaan 
pemasangan atap berbentuk limas dapat dihitung dengan rumus : 
Luas = luas alas x ½ t. 
 Setalah dihitung, seluruh harga bahan dan upah ditotal dan ditambah biaya 
tak terduga sebesar 10 sampai dengan 15%. Dengan demikian dapat diketahui biaya 
total yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan tersebut (Zainal A.Z, 2005: 
ix-x). 
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H. Bachtiar Ibrahim,(1993:27-30) dalam bukunya yang berjudul.”Rencana Dan 
Estimate Real Of Cost”. Menjelaskan bahwa: 
- Pembersihan lapangan adalah membersihkan lapangan dan sekitarnya, 
tempat bangunan akan didirikan 
- Bouwplank adalah papan ukur, untuk menentukan peil/duga lantai dan letak 
as-as dinding bangunan 
- Direksi keet adalah tempat mengkoordinasikan dan mengawasi, semua 
kegiatan pelaksanaan pekerjaan 
Pada Pekerjaan Pembersihan dan Direksi Keet dapat dihitung dengan rumus: 
L = p x l 
Dimana : L = luas (m2)  l = lebar (m) 
  p = panjang (m) 
Sedangkan untuk pekerjaan Pemasangan Bouwplank dapat dihitung dengan rumus: 
K = 2 x (p + l) 
Dimana : K = Keliling (m2)  l = lebar (m) 
  p = panjang (m) 
Penggalian tanah pondasi  trapesium dapat dihitung dengan rumus: 
L =
   
 
 ℎ 
Dimana : L = Luas Penampang (m2) h = tinggi (m) 
  a = ambang atas (m)  b = ambang bawah (m) 
H. Bachtiar Ibrahim,(1993:34-36) dalam bukunya yang berjudul.”Rencana Dan 
Estimate Real Of Cost”. Menjelaskan bahwa Urugan/timbunan kembali ialah 
mengisi sleuf/alur yang tidak terisi oleh pondasi, pengisian dilaksanakan setelah 
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pondasi mengeras dan diisi lapis demi lapis sampai padat, hingga ada 
penurunan/penyusutan. Urugan/timbunan kembali dalam BOW (A17), untuk 
bangunan perumahan dapat dihitung di ambil rata-rata ¼ (seperempat) galian. 
Pada pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Aanstamping dapat 
dihitung dengan rumus: 
V = p x l x t 
Dimana : V = volume (m3) l = lebar (m) 
  p = panjang (m) t = tinggi (m) 
Sedangkan untuk pondasi batu kali dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
L =
   
 
 ℎ 
Dimana : L = Luas Penampang (m2) h = tinggi (m) 
  a = ambang atas (m)  b = ambang bawah (m) 
Dalam tiap perencanaan yang menggunakan struktur beton bertulang akan 
banyak dijumpai material besi polos/ ulir dengan diameter besi yang berbeda-beda 
sehingga diperluka rumus dasar untuk mempermuda pengguna dalam menghitung 
berat besi tiap meternya tanpa melihat table. 
Adapun Rumus dasar berat besi per meter panjang besi adalah:  
Berat besi (kg/m) = 0.006165 x d2   
d2  = diameter besi yang digunakan dalam millimeter kuadrat 
Volume besi x Berat jenis besi 
Atau V= Vb x Bj 
Dimana: Vb : Volume Besi 
  BJ : Berat Jenis besi 7850 kg/m3 
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2.1.13  Geometri Bidang Datar 
Dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya pada bangunan gedung dan 
rumah tinggal banyak terdapat macam-macam bentuk bidang pada bangunan, 
sehingga perlu diketahui rumus-rumus bidang yang digunakan untuk menghitung 
perhitungan volume pekerjaan.  
Ir.V Sunggono kh, (1995:18-20) dalam bukunya yang berjudul. “Teknik 
Sipil”. Menjabarkan beberapa rumus bidang antara lain sebagai berikut. 
a)  Trapesium 
L = ½ (b + d) t  
Dimana : L = luas (m2)   
B = ambang bawah (m) 
   d = ambang atas (m)  
t  = tinggi (m) 
b) Persegi Empat   
L = a x b  
Dimana : L= luas (m2)   
a = lebar (m) 
   b = panjang (m) 
c) Bujur Sangkar 
L = a2 
Dimana : L = luas (m2)   
a2 = sisi (m)  
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d) Lingkaran 
L =     
Dimana : L = luas (m2)   
r  = jari-jari lingkaran (m) 
  = 3.14 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1  Kerangka Berpikir 
Untuk memudahkan dalam pemrograman aplikasi ini, maka perlu dibuat 
konsep kerangka berpikir untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam 
penyusunan skripsi ini serta untuk memudahkan memulai tahapan-tahapan 
perancangan aplikasi berbasis web ini. Adapun konsep kerangka berpikir ini terdiri 
beberapa flowchart yang terbagi kedalam beberapa konsep pemrograman, antara 
lain adalah sebagai berikut: 
a) Konsep Registrasi Pengguna/user 
b) Konsep Pemrograman database, dan 
c) Konsep Pemrogramanan Proses/perhitungan. 
Adapun penjelasan-penjelasan tentang ketiga konsep di atas adalah sebagai 
berikut: 
a).  Konsep Registrasi Pengguna/User 
Konsep Registrasi Pengguna/user adalah konsep awal sebelum melakukan 
peng-input-an database yang mana para pengguna ini bagi dua kategori yaitu 
anggota/member dan pengguna umum sebagai pengguna/pengakses aplikasi, 
konsep ini akan menentukan informasi data pengguna yang akan tercatat sebagai 
anggota/member pada aplikasi ini. Pada konsep ini akan memuat informasi zona-
wilayah bersangkutan yang nantinya akan diakses oleh pengguna aplikasi web ini. 
Selain pembentukan zona-wilayah anggota/member pada tahapan ini juga akan 
muncul pengelompokan anggota/member pada kategori database. Dimana pada 
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kategori database ini terdiri dari database  standar satuan harga kota (pelaku 
pemerintah), Harga Pasar (pelaku pemilik/pengusaha toko bangunan), Analisa 
Standar Nasional Indonesia (pelaku pendiri aplikasi/founder), yang sepenuhnya 
dikontrol oleh para anggota/member ini. Jika ada perubahan harga maupun 
pembaharuan fitur-fitur aplikasi ini sepenuhnya di-update serta dikontrol oleh para 
member. 
Adapun flowchart tahapan konsep registrasi pengguna/user ini adalah 
sebagai berikut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gambar 3.1. Konsep Registrasi Pengguna) 
 
Masuk 
Pengguna/user 
Data Pengguna/user 
Kategori Pengguna/user 
Goverment: 
Kota/kabupaten 
  
Pasar: 
Toko Bangunan 
Selesai 
Pengguna umum: 
-Profesional 
-Student 
-Lainnya 
 
Data Account 
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b).  Konsep Peng-input-an Database 
Konsep peng-input-an database adalah proses dimana dilakukan tahap-
tahap sistem Peng-input-an database yang nantinya akan diproses untuk 
pemanggilan data oleh pengguna berupa output informasi, peng-input-an database  
ini dilakukan oleh para anggota/member aplikasi ini. Pada konsep ini database 
masih berupa bahan mentah yang belum bisa diolah, karena database  ini hanya 
memuat informasi data-data dari berbagai zona-wilayah.  
Adapun flowchart tahapan konsep peng-input-an database registrasi 
pengguna/user ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mulai 
Tahun Harga 
Goverment: 
 -  Upah 
 -  Bahan 
 - Analisa SNI 
Bussiness: 
Harga Pasar 
 
Kategori Database 
Bidang Pekerjaan 
Zona Wilayah 
A 
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(Gambar 3.2. Konsep Peng-input-an database) 
c). Konsep Pemrogramanan Proses/Perhitungan 
Konsep Pemrogramanan Proses/Perhitungan adalah langkah penentu 
berhasil tidaknya aplikasi ini, pada konsep ini akan membahas tentang bagaimana 
data para anggota/member yang telah meng-input database bisa diproses menjadi 
output dengan melalui proses perhitungan sesuai dengan rumus/kaidah matematika. 
Sehingga para pengguna aplikasi bisa memahami tata cara penggunaan aplikasi 
setelah melalui evaluasi/kalibari program aplikasi ini.  
Adapun flowchart tahapan Konsep Pemrogramanan Proses/perhitungan ini 
adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
Satuan Analisa Pekerjaan 
Start Aplikasi 
Selesai 
A 
Kalibrasi 
<0,5% 
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(Gambar 3.3. Konsep Proses Pengolahan databse) 
3.2 Metode Penelitian 
Pada dasarnya sebuah program mempunyai tiga bagian pokok yaitu, input 
proses dan output. Ketiga bagian tersebut saling berhubungan, dan mempunyai satu 
fungsi atau tujuan utama. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini: 
 
Mulai 
Uraian Pekerjaan 
Fitur Click Satuan 
Tahun Analisa SNI 
Kategori Analisa 
Pekerjaan 
Volume: 
Volume Pekerjaan, Durasi 
Pekerjaan 
 
Proces/Running 
Output 
Selesai 
Database Analisa  Bahan 
dan Pekerjaan 
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Input Proses Output
 
 
(Gambar. 3.4 Tahapan Dasar Program) 
Input merupakan elemen dari program yang bertugas untuk menerima 
seluruh masukan data, dimana masukan tersebut dapat berupa jenis data, frekuensi 
pemasukan data dan sebagainya. 
Proses merupakan elemen dari program yang bertugas mengolah atau 
memproses seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna. 
Proses tersebut berupa rangkaian-rangkaian penggunaan persamaan yang 
penulisannya berdasarkan aturan dari bahasa program yang digunakan. Rangkaian 
tersebut akan diubah menjadi bahasa mesin oleh bagian pengubah bahasa pada 
komputer (compiler) sehingga dapat dimengerti oleh komputer untuk diproses. 
Output merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah 
dan merupakan tujuan akhir program. Tujuan dari program adalah sebagai sumber 
informasi yang berguna untuk bahan pengambilan keputusan. Output program 
dapat berupa laporan tabel, diagram dan sebagainya. Penampilannya dapat 
dilakukan melalui tampilan layar pada komputer maupun pada kertas dengan 
menggunakan printer. 
Sebelum memulai penyusunan dan pembuatan aplikasi berbasis web ini, ada 
baiknya dibuat flowchart atau sistem perancangan aplikasi dengan menggunakan 
flowchart/bagan alir agar penyusunan dan pembuatan aplikasi berbasis web ini, 
berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang akan dibuat.  
:  
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Adapun flowchart metode penelitian ini adalah sebagai berikut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gambar. 3.5 Metode Penelitian) 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 
Untuk memulai penelitian ini maka diperlukan komponen data sebagai 
bahan dasar untuk memulai penyusunan dan pembuatan aplikasi berbasis web ini. 
Adapun metode pengumpulan data ini menggunakan dua cara, yaitu: 
1. Primer yaitu dengan cara mengumpulan data-data yang telah tersedia, 
data ini meliputi standar satuan harga kota mengenai upah dan bahan 
pada tahun 2016 wilayah I Studi Kasus Kota Subulussalam, dan Analisa 
SNI 2008 
2. Sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
wawancara, pengumpulan data ini meliputi harga material/bahan di 
pasaran dengan batas survey harga selama 30 hari dengan sampel harga 
mengacu pada harga bahan yang tertinggi. Adapun toko yang menjadi 
objek wawancana adalah UD. ASRI toko bahan bangunan Jln. Cut Nyak 
Dhien Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. 
Adapun data-data standar satuan harga upah pada table dibawah ini 
Tabel 3.1 Harga Satuan Upah 
No  Uraian  Satuan Harga (Satuan Rp) 
1  Mandor  OH 100,000.00 
2  Kepala Tukang  OH 135,000.00 
3  Tukang   OH 115,000.00 
4  Pekerja   OH 95,000.00 
5  Sopir Dum Truck/ Trado  OH 120,000.00 
6  Operator Alat Berat  OH 200,000.00 
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Adapun data-data primer standar satuan harga bahan pada tabel dibawah ini. 
Tabel 3.2 Harga Satuan Bahan 
No  Uraian  Satuan Harga Satuan (Rp) 
1  Batu bata Kelas II  Bh 875.00 
2  Besi Beton Ulir (SNI)  Kg 10,375.00 
3  Besi Beton Polos  (SNI)  Kg 9,375.00 
4  Besi Polos diameter 8 mm  (SNI)  Btg 50,000.00 
5  Besi Polos diameter 10 mm (SNI)  Btg 62,500.00 
6  Besi Polos diameter 12 mm (SNI)  Btg 87,500.00 
7  Besi Ulir diameter 10 mm (SNI)  Btg 100,000.00 
8  Kawat Ikat Beton  Kg 22,500.00 
9  Besi Hollow 3/3 cm  m2 81,250.00 
10  Besi Hollow 4/4 cm  m2 87,500.00 
11  Papan/ Kayu kelas III  m3 2,750,000.00 
12  Minyak Bekisting  Ltr 11,250.00 
13  Paku Kayu  kg 18,500.00 
14  Lem kayu   kg 31,250.00 
15  Pasir Urug  m3 106,250.00 
16  Pasir Pasang  m3 108,750.00 
17  Pasir Beton / Kerikil  m3 137,500.00 
18  Atap seng BJLS 30 Uk 90 cm x 180 cm  lbr 75,000.00 
19  Bubungan Seng  m' 37,500.00 
20  Seng Talang BJLS 30  lbr 37,500.00 
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No Uraian Satuan Harga Satuan (Rp) 
21  Sirtu  m3 112,500.00 
22  Batu Kali/ Gunung  m3 231,250.00 
23  Batu Kosong/ Sungai  m3 231,250.00 
24  Batu Tempel  m3 155,000.00 
25  Semen PC 40 kg  Kg 1,812.50 
26  Semen Putih 50 kg  Kg 1,825.00 
27  Tanah Timbun biasa  m3 112,500.00 
28  Tanah Timbun Pilihan  m3 112,500.00 
29  Minyak Cat  Ltr 37,500.00 
30  Dempul  Kg 31,250.00 
31  Plamir kayu  Kg 75,000.00 
32  Plamir Tembok  Kg 50,000.00 
33  Vernis  Kg 55,000.00 
34  Vernis besi/kayu  Kg 55,000.00 
35  Cat kayu  Kg 81,250.00 
36  Cat Tembok  Kg 60,000.00 
37  Kaca Polos 5 mm  m2 132,500.00 
38  Triplek 5mm (120x240x0.4)  lbr 87,500.00 
39  Triplek 9mm (120x240x0.9)  lbr 168,750.00 
40  Gypsum tebal 9 mm  lbr 65,000.00 
41  List gypsum  m' 25,000.00 
42  Cat Meni  Kg 50,000.00 
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No Uraian Satuan Harga Satuan (Rp) 
43  Cat Dasar Tembok  Kg 62,500.00 
44  Cat Marka Jalan Biasa  Kg 87,500.00 
45  Plamir Tembok  Kg 50,000.00 
46  Semen PC@ 40 kg  Zak 72,500.00 
47  Semen Putih @ 50 Kg  Zak 91,250.00 
48  Air Bersih  ltr 500.00 
 
 
3.4  Tahapan Pemrograman 
Pembuatan program dilakukan dengan metode yang berbeda sesuai dengan 
kebutuhan dan sumber daya yang ada. Beberapa metode dalam literatur yang 
berbeda digabungkan untuk menyusun program ini.  
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Tata urutan pembuatan program ini dapat penulis jelaskan pada Gambar 3.6 
berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gambar. 3.6 Tahapan Pemrograman) 
Tahapan dalam menyusun program adalah sebagai berikut: 
 Identifikasi Masalah 
Mendefinisikan masalah yang dihadapi.Menentukan elemen input dan elemen 
output yang diinginkan serta hubungan proses elemen input-output. 
 Diagram Alir 
Reservasi 
Membuat Digram Alir 
Listing Program 
Kompilasi 
Finishing 
Ya 
Tidak 
Mulai 
Selesai 
Trial for checking 
Evaluasi/ Kalibrasi 
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Membuat hubungan antara data-data input dan output agar mudah dipahami dan 
diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. 
 Listing Program 
Menyusun listing program berikut interface-nya 
 Trial for checking error 
Mengujicoba program untuk mengetahui apakah program tersebut mampu 
berjalan dengan baik. 
 Evaluasi/Kalibrasi 
Cross check hasil pemrograman dengan hasil penghitungan konvensional 
dengan batas nilai kalibrasi <0.5%. 
 Kompilasi 
Langkah terakhir dalam pembuatan program adalah kompilasi program 
sehingga menjadi program sendiri yang dapat dijalankan di windows tanpa 
bantuan PHP. 
 Tahap finishing 
Finishing, meliputi penyempurnaan aspek teknis maupun format penulisan. 
3.5  Reservasi 
Merupakan langkah awal dalam pemetaan suatu program yaitu dengan 
mendefinisikan masalah yang dihadapi. Pada tahapan ini ditentukan kebutuhan-
kebutuhan elemen data input dan elemen data output yang diinginkan. Dari elemen-
elemen data input maupun output tersebut dijabarkan hubungan atau proses antar 
elemen data dalam sebuah diagram alir. 
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3.5.1   Element Input 
Menentukan elemen-elemen data upah, bahan dan analisa satuan pekerjaan 
sebagai data input utama dan data-data input lainnya sebagai pelengkap yang 
diperlukan oleh program kemudian menerjemahkannya kedalam database dan 
bahasa pemrograman, sehingga data sebagai basis data awal harus dilakukan untuk 
mempermudah memprogram dan merancang aplikasi. Adapun data-data input yang 
dibutuhkan terdiri atas; 
a) Data Sekunder 
Data sekunder adalah jenis data yang telah tersedia sehingga 
data yang dibutuhkan tinggal dikumpulkan, data tersebut meliputi:  
- Daftar Upah 
- Daftar Bahan 
- Analisa SNI 2008 
b) Data Primer 
Data Primer adalah jenis data yang pengumpulannya harus 
dilakukan wawancara secara langsung, data tersebut adalah Harga 
Pasar. 
3.5.2   Element Output 
Elemen-Elemen data input di atas diproses agar dapat menghasilkan output 
atau hasil akhir yang diinginkan. output tersebut dapat berupa penampilan akhir 
dilayar maupun diatas kertas dengan menggunakan printer. Data-data output yang 
diinginkan dalam penyusunan skripsi ini pada intinya adalah data Analisis 
Pekerjaan dan data RAB. Sebagai pelengkap, diperlukan juga data sumber data 
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analisis pekerjaan. Disamping itu, program ini juga dapat menghasilkan output 
yang berupa laporan-laporan data-data upah maupun bahan.  
Adapun output yang akan dihasilkan pada program ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Analisa Pekerjaan 
b. Standar Satuan Harga Upah 
c. Standar Satuan Harga Bahan 
d. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
e. Rencana Anggaran Biaya 
3.6   Tahapan Perhitungan 
Setiap merencanakan anggaran biaya memerlukan perhitungan-perhitungan 
volume pekerjaan sesuai dengan memenuhi syarat yang teliti dan cermat. Sebab 
syarat-syarat perhitungan sangat mempengaruhi hasil volume bersih pekerjaan dan 
anggaran pembangunan. Sehingga untuk melakukan perencanaan anggaran perlu 
mengikuti syarat sesuai rumus dan kaidah dalam matematika. 
3.7  Tahapan flowchart 
Yaitu,membuat hubungan antara data-data input dan output agar mudah 
dipahami dan diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Pada tahap ini mulai 
disusun algoritma penyelesaian masalah dalam flowchart yang terdiri dari input 
proses dan output. Dalam flowchart terdapat equation-equation yang mengolah 
data masukan untuk diproses dan ditampilkan dalam bentuk tertentu baik angka, 
huruf maupun grafis. flowchart berfungsi untuk: 
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a. Menjelaskan urut–urutan proses yang pelaksanaannya mempunyai banyak 
option pilihan atau percabangan. 
b. Membantu memahami urut–urutan logika yang rumit dan panjang. 
c. Mempermudah mengkomunikasikan jalannya program ke orang lain (bukan 
pemrogram) sehingga mempunyai gambaran mengenai cara kerja program. 
flowchart pada aplikasi ini terdiri dari: 
 Sistem Database Standar Satuan Harga Pemerintah 
 Sistem Database Harga Pasar 
Adapun flowchart sistem kerja program tersebut di atas dapat dilihat sebagai 
berikut. 
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flowchart sistem database standar harga pasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gambar. 3.7 Tahapan Pemrograman Harga Pasar) 
 
Edit 
New 
Dekat 
Jalan 
Bidang Pekerjaan 
Tidak 
Ya 
Save 
Mulai 
Kategori 
Satuan 
Tambahkan 
Nama Bahan Spek Bahan 
Gambar Bahanl 
Harga 
Upload 
Mulai 
Kecamatan 
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flowchart sistem database standar harga kota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gambar. 3.7 Tahapan Pemrograman Harga Kota) 
 
 
Bahan 
New 
Tidak 
Edit 
Mulai 
Lokasi 
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Kategori 
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3.8 Tahap Listing Program 
Menerjemahkan flowchart yang telah dibuat kedalam bahasa pemrograman. 
Tahapan ini terdiri dari pembuatan file database dalam MySql dan form-form pada 
Php sebagai interface program, serta procedure-procedure dan function-function 
yang berfungsi sebagai algoritma program. 
3.9 Tahap trial for checking error 
Langkah ini selalu menyertai penyusunan listing program dari awal sampai 
akhir pemrograman. Penulisan program yang telah dibuat dapat dirunut 
(debugging) untuk mencari kesalahan-kesalahannya, sekaligus memperbaiki 
kesalahan tersebut baik kesalahan logika maupun syntax. 
3.10 Tahap evaluasi/kalibrasi 
Evaluasi dilakukan untuk menguji kebenaran hasil dari program yang telah 
dibuat. Output pemrograman dibandingkan dengan hasil penghitungan secara 
konvensional kemudian dilihat ada tidaknya deviasi atau penyimpangan yang 
terjadi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan antara 
program komputer dengan perhitungan secara konvensional dengan Persamaan: 
ἠ =
perhitungan konvensional − perhitungan program
perhitungan konvensional
  100% 
ἠ adalah persentase penyimpangan/deviasi (%) 
Semakin kecil nilai peyimpangannya, semakin bagus performance program. 
Kemungkinan kesalahan dapat terjadi pada algoritma program atau mungkin pada 
hitungan konvensional itu sendiri. Perbaikan terus dilakukan sampai didapatkan 
deviasi seminimal mungkin atau bahkan mencapai deviasi nol dengan kata lain hasil 
hitungannya sama. 
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3.11 Tahap Finishing 
Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan aspek teknis maupun format 
penulisan. Aspek teknis yang dimaksud adalah hal-hal teknis yang berkaitan dengan 
kesempurnaan tampilan program seperti desain form dan interface. Sedangkan 
penyempurnaan format penulisan meliputi editing bahasa, pengaturan tata letak 
obyek grafis, tabel, spacing, bullets and numbering, diagram, paragraf serta hal-hal 
yang berkaitan dengan aturan penulisan karya ilmiah. 
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BAB IV 
PENGEMBANGAN PERMODELAN 
4.1 Penerjemahan 
Penerjemahan sangat dibutuhkan dalam bahasa pemrograman untuk 
menghindari kata-kata atau satuan objek yang memiliki sifat yang sama namun 
memiliki fungsi yang berbeda, seperti harga, harga satuan upah dan bahan, jumlah, 
total dan seterusnya. Sehingga untuk menghindari kesalahan pembacaan bahasa 
pemrograman dalam proses pengolahan data, maka perlu dibuat sistem 
penerjemahan pada database  dan sistem penerjemahan pengolahan data yang 
disebut dengan elemen data. 
Adapun penerjemahan pada elemen data tersebut akan dijelaskan pada tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 4.1 Elemen Data Bahan Upah 
Nama Elemen Kode dalam MySql Kode dalam Php 
Kode Upah Kode UP 
Jenis Pekerja Pekerja JP 
Satuan Upah Satuan SU 
Upah Harga Satuan SSU 
Kode Sumber Data Kode Sumber Data KSD 
 
Tabel 4.2 Elemen Data Bahan 
Nama Elemen Kode dalam MySql Kode dalam Php 
Kode Bahan Kode KB 
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Nama Elemen Kode dalam MySql Kode dalam Php 
Nama Bahan Bahan NB 
Satuan Bahan Satuan SB 
Harga Satuan Bahan Harga Satuan SSB 
Kode Sumber Data Kode Sumber Data KSD 
 
Selain elemen-elemen data upah dan bahan diatas, pada program ini juga terdapat 
data masukan yang lain, yaitu Elemen Sumber Data Upah dan Bahan 
Tabel 4.3 Elemen Sumber Data Upah Dan Bahan 
Nama Elemen Kode dalam MySql Kode dalam Php 
Kode Sumber Data Kode KSD 
Nama Sumber Data Nama NSD 
Tahun Tahun TSD 
Kode Kota Kota 
 
Tabel 4.4 Elemen Sumber Data Analisa SNI 
Nama Elemen Kode dalam MySql Kode dalam Php 
Kode Sumber Data Kode KSD 
Sumber Data Analisa Analisa SDA 
Satuan Anlisa Satuan Pekerjaan SAP 
Kode Analisa Kode KA 
Koefisien Upah Koefisien  KUK 
Koefisien Bahan Koefisien KBK 
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4.2 Struktur Pemrograman 
Program RAB Application ini memiliki struktur pemrograman : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Gambar.4.1 Struktur umum program RAB Application) 
 
4.3 Input Database 
4.3.1 Sumber Data Upah dan bahan 
Pemrograman Pengembangan Permodelan Sistem Input database  Sumber 
Data Harga Satuan didapat Permodelan database  Sumber Data Satuan Harga 
RAB 
Application 
INPUT 
Data Analisa 
dan Bahan 
Indeks  
Analisa dan 
Bahan  
 
PROSES 
Hitung 
Analisis 
Pekerjaan 
OUTPUT 
Harga Satuan Upah 
dan Bahan 
Pekerjaan 
RAB 
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Bahan dan Upah berbasis Zona Wilayah. Input ini berfungsi untuk memasukkan 
data-data upah dan bahan berdasarkan standar harga pada Zona Wilayah tersebut. 
Form Sumber Data dengan permodelan sebagai berikut. 
 
(Gambar. 4.2 Sumber Data Kota) 
Tampilan diatas merupakan tampilan default yang artinya masih belum diberikan 
perintah apapun. Perintah-perintah yang terdapat dalam form ini adalah : 
- Tambah/add : Tombol perintah yang digunakan untuk menambah lokasi atau 
keterangan yang meliputi wilayah tersebut yang bertujuan untuk 
pengelompokkan zona wilayah harga bahan dan upah sehingga akan 
mempermudah para pelaksana mengetahui harga bahan dan upah pada wilayah 
yang akan dituju. 
- Keterangan: Kotak pengisian yang digunakan untuk memperjelas kedudukan 
harga satuan disuatu zona/wilayah. 
- Delete : Tombol perintah yang digunakan untuk menghapus item yang tidak 
diingkan, fitur ini bisa dilakukan mencentang item yang akan dihapus. 
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- Edit: Tombol perintah yang digunakan untuk memperbaiki/menyimpan 
kembali dan pekerjaan/data yang telah dibuat. 
4.3.2 Fitur Data  Zona Wilayah 
Adapun fitur zona wilayah pada aplikasi ini adalah sebagi berikut: 
 
(Gambar. 4.3 Input Zona Wilayah) 
Tampilan diatas merupakan tampilan default yang artinya masih belum diberikan 
perintah apapun. Perintah-perintah yang terdapat dalam form ini adalah: 
Add : merupapakan Perintah yang berfungasi untuk menambahkan item kode 
wilayah, nama wilayah dan keterangan. 
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4.3.3 Data Harga Satuan Bahan dan Upah 
Tampilan Satuan Harga Bahan dan Upah Seperti di bawah ini. 
 
(Gambar. 4.4 Data Harga Satuan) 
Data Satuan merupakan salah satu bagian input berisi data yang memuat 
Satuan suatu barang sehingga dalam proses perhitungan dan penyusunan aplikasi 
bisa bekerja secara optimal, satuan adalah sebuah awal/hasil dari proses/tahapan 
dalam sebuah perhitungan. Form ditunjukkan pada gambar berikut ini: 
 
(Gambar. 4.5 Data Satuan) 
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4.3.4 Fitur Data  Satuan 
Fitur merupakan sebuah icon atau form yang berfungsi sebagai perintah 
untuk melakukan sebuah pengisian maupun menambahkan item-item yang baru. 
Pada fitur data satuan ini akan dilakukan pengisian data-data satuan apa saja akan 
di-input. Satuan ini secara langsung/ otomatis berhubung dan saling berkaitan 
dengan satuan-satuan yang ada dianalisa. Adapaun input data satuan digunakan 
fitur/perintah dan form sebagai berikut. 
 
(Gambar. 4.6 Input Satuan) 
Tampilan diatas merupakan tampilan default yang artinya masih belum diberikan 
perintah apapun. Perintah-perintah yang terdapat dalam Form ini adalah : 
Add: Tombol Perintah yang digunakan untuk menambah satuan.  
4.3.5 Fitur Data Bahan dan Upah 
Fitur Data Bahan dan Upah berisi data – data yang memuat informasi bahan 
dan tenaga kerja yang ada dalam database . Dalam tampilan ini masih berupa nama 
bahan dan upah dan belum memuat informasi harga satuan bahan dan upah. 
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Tampilan dibawah berupa hasil yang telah dilakukan perintah peng-input-an. 
Adapun fitur yang ada dalam menu ini adalah sebagai berikut: 
- Add : tombol yang berfungsi untuk menambahkan bahan dan upah yang  
  akan di-input-kan.  
- Delete  : tombol yang berfungsi untuk memilih dan menghapus item yang  
  diingkan 
- Edit  : merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk memperbaiki dan  
  menyimpan item yang akan dilakukan perubahan data. 
 
(Gambar. 4.7 Data Bahan dan Upah) 
4.3.6 Input Data Bahan dan Upah 
Fitur merupakan sebuah icon atau form yang berfungsi sebagai perintah 
untuk melakukan sebuah pengisian maupun menambahkan item-item yang baru. 
Pada fitur data bahan dan upah ini akan dilakukan pengisian data-data bahan dan 
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upah apa saja akan di-input. Adapaun input data bahan dan upah digunakan 
fitur/perintah dan form sebagai berikut. 
 
(Gambar. 4.8 Input Data Bahan dan Upah) 
4.3.7 Kategori Bahan 
Pada menu ini berfungsi untuk mengelompokkan bahan berdasarkan kelompok 
bahan bakunya. Sehingga pengguna akan dimudahkan dalam melakukan pencarian 
bahan baku. Adapun bentuk tampilan dan proses peng-input-an adalah sebagai 
berikut : 
 
 
(Gambar. 4.9 Data Kategori Bahan Baku) 
75 
 
Tampilan diatas berupa hasil yang telah dilakukan perintah peng-input-an. 
Adapun fitur yang ada dalam menu ini adalah sebagai berikut: 
- Add  : tombol yang berfungsi untuk menambahkan bahan dan upah yang  
  akan di-input-kan.  
- Delete : tombol yang berfungsi untuk memilih dan menghapus item yang  
  diingkan 
- Edit  : merupakan sebuah fitur yang digunakan untuk memperbaiki dan  
   menyimpan item yang akan dilakukan perubahan data. 
 
(Gambar. 4.10 Input Kategori Bahan Baku) 
4.4 Proses Pengolahan database 
Proses analisa adalah tahapan menganalisa database bahan dan upah serta 
indeks koefisien kedalam persamaan sehingga didapat jumlah biaya satuan analisa 
pekerjaan. 
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4.4.1 Volume Pekerjaan 
Volume Pekerjaan pada aplikasi ini dilakukan dengan meng-input-kan 
volume pekerjaaan, mengingat keterbatasan waktu penyusunan skripsi ini sehingga 
tidak memungkinkan untuk mengembangkan fitur fungsi-fungsi persamaan, 
sehingga pada aplikasi ini volume pekerjaan dan satuan analisa pekerjaan dapat 
menjadi dasar fondasi/landasan pengembangan fitur fungsi-fungsi persamaan. 
4.4.2 Data Analisa SNI 
Sumber Data Analisa SNI Berfungsi untuk menganalisa Bahan dan Upah 
terhadap Harga Satuan dan Indeks/Koefisien bahan. form Sumber Data Analisa SNI 
dan proses Analisa SNI ditunjukkan pada gambar berikut ini: 
 
(Gambar. 4.11 Data Analisa SNI) 
Peng-input-an data Analisa Pekerjaan dilakukan berdasarkan 
kelompok/kategori pekerjaan sehingga akan memudahkan pengguna dalam 
melakukan pencairan data analisa. Proses ini perlu dilakukan pemilihan daerah 
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standar satuan harga yang akan dituju untuk kemudian diproses dilakukan 
perhitungan biaya pekerjaan dengan melakukan pemasukan volume pekerjaan.  
 
(Gambar. 4.12 Input Data Analisa SNI) 
 
(Gambar. 4.13 Input Harga Satuan dan Koefisien Analisa SNI) 
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4.5 Output Aplikasi 
Output  adalah hasil dari proses yang dihasilkan dari input yang telah 
melalui proses perhitungan. Output  ini akan di-convert ke dalam bentuk format 
pdf, excel, word dan csv. Model tampilan output seperti di bawah ini: 
 
(Gambar. 4.14 Tampilan output  Aplikasi) 
4.6 Proses Login Admin 
Proses Login/masuk admin sebagai tahap awal untuk proses menuju 
melakukan proses peng-input-an data-data bahan dan analisa beserta indeks harga. 
 
(Gambar. 4.15 Tampilan Login Admin) 
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BAB V 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab pembahasan ini akan dilakukan perhitungan konvensional 
Rencana Anggaran Biaya pada pekerjaan/proyek Pos Jaga Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) di Kota Subulussalam. Perhitungan konvensional 
ini selanjutnya akan digunakan sebagai sampel uji coba pada perhitungan aplikasi 
RAB dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketelitian aplikasi RAB dengan cara 
yang sama. Sehingga pada pembahasan didapat kesimpulan untuk menjawab 
rumusan masalah.  
Adapun perhitungan Rencana Anggaran Biaya pada Pekerjaan/Proyek Pos 
Jaga Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam adalah sebagai berikut. 
5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Persiapan 
5.1.1 Pekerjaan Pembersihan 
Panjang = 6,150 M1 
Lebar = 5,150 M1 
Volume = Panjang x Lebar 
  = 6,150 M1 x 5,150 M1 
  = 31,673 M2 
Jadi, Luas Pekerjaan Pembersihan adalah 31,673 M2 
5.1.2 Pekerjaan Pemasangan Bouwplank dimana untuk pemasangan 
Bouwplank ditambah 1 meter dari sisi terluar 
Panjang = 8,150 M1  
Lebar = 7,150 M1  
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Volume  = 2 x (Panjang + Lebar) 
  = 2 x (8,150 M1 + 7,150 M1) 
  = 30,600 M2 
 Jadi, Luas Keliling Pekerjaan Pemasangan Bouwplank adalah 30,600 M2 
5.1.3 Pekerjaan Direksi Keet 
Panjang = 4,000 M1  
Lebar = 4,000 M1  
Volume  = Panjang x Lebar 
  = 4,000 M1 + 4,000 M1 
  = 16,000 M2 
Jadi, Luas Pekerjaan direksi keet adalah 16,000 M2 
5.2 Perhitungan Volume Pekerjaan Galian 
5.2.1 Pekerjaan Galian Tanah Pondasi  
Panjang Pondasi  = 21,000 M1 
Lebar Penampang   = 0,800 M1 
Tinggi Penampang Pondasi = 1,000 M1 
Luas Penampang  = Lebar x Tinggi 
    = 0,800 M1x 1,000 M1 
    = 0,800 M2 
Volume Galian Pondasi = 0,800 M2 x Panjang Pondasi  
= 0,800 M2 x 21,000 M2 
= 16,800 M3  
Jadi, Volume Galian Pondasi Batu Gunung adalah 16,800 M3 
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5.3 Perhitungan Volume Pekerjaan Pondasi 
5.3.1 Pekerjaan Pasir Urug di bawah pondasi 
Panjang Pondasi = 21,000 M1 
Lebar Galian Pondasi = 0,800 M1 
Tinggi Pasir Urug  = 0,100 M1 
Luas Penampang  = Lebar x Tinggi 
    = 0,800 M1 x 0,100 M1 
    = 0,080 M2 
Volume Pasir Urug = 0,080 M2 x Panjang Pondasi  
= 0,080 M2 x 21,000 M1 
= 1,680 M3 
Jadi, Volume Pekerjaan Pasir Urug adalah 1,680 M3 
5.3.2 Pekerjaan Batu Kosong/aastamping  
Panjang Pondasi  = 21,000 M1 
Lebar Galian Pondasi  = 0,800 M1 
Tinggi Batu Kosong  = 0,150 M1 
Luas Penampang Aastamping = Lebar x Tinggi 
     = 0,800 M1 x 0,150 M1 
     = 0,120 M2 
Volume Aastamping = 0,120 M2 x Panjang Pondasi  
= 0,120 M2 x 21,000 M1 
= 2,520 M3 
Jadi, Volume Pekerjaan Batu Kosong/Aastamping adalah 2,520 M3 
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5.3.3 Pekerjaan Pondasi Batu Kali/Gunung 
Panjang Pondasi  = 21,000 M1 
Lebar Ambang Atas (a)  = 0,300 M1 
Lebar Ambang Bawah (b) = 0,600 M1 
Tinggi Penampang Pondasi = 0,800 M1 
Volume = (( a + b )/2) x t 
  = ((0,30 M1+0,60M1)/2)) x 0,80 M1 
  = 0,360 M2 
  = 0,360 M2 x Panjang Pondasi  
= 0,360 M2 x 21,000 M1   
= 31,673 M3   
Jadi, Luas Pekerjaan Pembersihan adalah 31,673 M3   
5.3.4 Pekerjaan Urugan Kembali Samping Pondasi 
Volume Galian Pondasi  = 16,800 M3 
Volume ¼ Galian   = ¼ Galian Pondasi  
= ¼ x 16,800 M3 
= 4.2 M3 
Jadi, Volume Pekerjaan Urugan Kembali adalah 4,2 M3 
5.4 Perhitungan Volume Pekerjaan Beton Bertulang 
5.4.1 Pekerjaan Sloof 15/18 
 Beton Sloof 15/18 
Panjang Sloof  = 21,000 M1   
Lebar Sloof  = 0,150 M1   
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Tinggi Sloof  = 0,180 M1 
Luas Penampang = Lebar x Tinggi 
    = 0,150 M1 x 0,180 M1 
    = 0,027 M2 
 Volume Beton Sloof = 0,027 M2 x Panjang Pondasi  
= 0,027 M2 x 21,000 M1 
= 0,567 M3 
Jadi, Volume Beton Sloof 15/18 adalah 0.567 M3 
 Bekisting Pekerjaan Sloof 15/18 
Panjang Sloof  = 21,000 M1   
Tinggi Sloof  = 0,180 M1 
Luas Bekisting = 2 x (Tinggi x Panjang) 
    = 2 x (0,180 M1 x 21,000 M1)   
    = 7,560 M2 
 Pembesian Pekerjaan Sloof 15/18 
Panjang Sloof  = 21,000 M1   
Tinggi Sloof  = 0,180 M1 
Lebar Sloof  = 0,150 M1   
Tebal Selimut  = 0,030 M1   
Jarak Beugel   = 0,150 M1   
Diameter Tulangan Besi yang digunakan adalah ;   
 Beugel/ Sengkang  = 10 mm 
 Jumlah Beugel  = 6,667 Bh/m 
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 Panjang Beugel  = 0,420 m/Bh 
 Besi Pokok  = 12 mm 
 Berat Jenis besi (Bj) = 7850 Kg/m3 
Penyelesaian: 
Luas Penampang Tulangan = 1/4 x   x d2 
 = 1/4 x 3,1415 x 0.0102 
Jadi Luas Besi Ø12  = 0,00011 M2  
  Volume Berat Besi Ø12  = 0,00011 M2 x 7850 Kg/m3 
= 0,888 Kg/ m 
= 4 x 21,000 x 0,888 Kg/ m 
= 74,574 Kg 
Jadi, Volume Berat Besi Pokok Ø12 mm adalah 74,574 Kg 
Luas Penampang Beugel  = 1/4 x   x d2 
= 1/4 x 3,140 x 0.0102 
Jadi, Luas Besi Ø10  = 0,00008 M2  
  Volume Berat Besi Ø10  = 0,00008 M2 x 7850 Kg/m3 
                                                               = 0,617 Kg/ m 
         = 0,420 m x 0,617 Kg/m x 6,667 bh 
         = 1,726 Kg/m 
         = 1,726 Kg/m x 21,000 m 
         = 36,251 Kg 
Jadi, Volume Berat Besi Beugel/ Sengkang Ø10 mm adalah 36,251 Kg 
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Untuk total keseluruhan tulangan Sloof 15/18 yang dibutuhkan adalah 
  Besi Pokok Ø12 mm   = 74,574 Kg 
  Besi Beugel Ø10 mm  = 36,251 Kg + 
   Total Kebutuhan     = 110,825 Kg 
5.4.2 Pekerjaan Kolom 15/15 
 Beton Kolom 15/15 
Jumlah Kolom = 9,000 Bh 
Panjang Kolom = 0,150 M1   
Lebar Kolom  = 0,150 M1   
Tinggi Kolom  = 4,140 M1 
Luas Penampang = Panjang x Lebar 
    = 0,150 M1 x 0,150 M1 
    = 0,0225 M2 
 Volume Beton Kolom    = 0,0225 M2 x Panjang Pondasi  
  = 0,0225 M2 x 4,140 M1 x 9,000 Bh 
  = 0,838 M3 
Jadi, Volume Beton Kolom 15/15 adalah 0,838 M3 
 Bekisting Pekerjaan Kolom 15/15 
Panjang Kolom = 0,150 M1   
Tinggi Kolom  = 4,140 M1 
Luas Bekisting = 4 x (Tinggi x Panjang) 
    = 4 x (4,140 M1 x 0,150 M1) x 9,000 Bh 
    = 22,356 M2 
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 Pembesian Pekerjaan Kolom 15/15 
Panjang Kolom = 0,150 M1   
Tinggi Kolom  = 4,140 M1 
Lebar Kolom  = 0,150 M1   
Tebal Selimut  = 0,030 M1   
Jarak Beugel   = 0,150 M1   
Diameter Tulangan Besi yang digunakan adalah ;   
 Beugel/ Sengkang  = 10 mm 
 Jumlah Beugel  = 6,667 Bh/m 
 Panjang Beugel  = 0,360 m/Bh 
 Besi Pokok  = 12 mm 
 Berat Jenis besi (Bj) = 7850 Kg/m3 
Penyelesaian: 
Luas Penampang Tulangan = 1/4 x   x d2 
= 1/4 x 3,1415 x 0.0102 
Jadi Luas Besi Ø12  = 0,00011 M2  
  Volume Berat Besi Ø12  = 0,00011 M2 x 7850 Kg/m3 
= 0,888 Kg/ m 
= 4 x 4,140 x 0,888 Kg/m x 9 Bh 
= 33,079 Kg 
Jadi, Volume Berat Besi Pokok Ø12 mm adalah 33,079 Kg 
Luas Penampang Beugel  = 1/4 x   x d2 
= 1/4 x 3,140 x 0.0102 
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Jadi, Luas Besi Ø10  = 0,00008 M2  
  Volume Berat Besi Ø10  = 0,00008 M2 x 7850 Kg/m3 
                                                               = 0,617 Kg/ m 
         = 0,360 m x 0,617 Kg/m x 6,667 bh 
         = 1,480 Kg/m 
         = 1,480 Kg/m x 4,140 m x 9 Bh 
         = 55,132 Kg 
Jadi, Volume Berat Besi Beugel/ Sengkang Ø10 mm adalah 55,132 Kg 
Untuk total keseluruhan tulangan Kolom 15/15 yang dibutuhkan adalah 
  Besi Pokok Ø12 mm   = 33,079 Kg 
  Besi Beugel Ø10 mm  = 55,132 Kg + 
   Total Kebutuhan     = 88,211 Kg 
5.4.3 Pekerjaan Ring Balok 15/15 
 Beton Ring Balok 15/15 
Panjang Ring Balok   = 21,000 M1   
Lebar          = 0,150 M1   
Tinggi                  = 0,150 M1 
Luas Penampang   = Tinggi x Lebar 
      = 0,150 M1 x 0,150 M1 
      = 0,0225 M2 
 Volume Beton Ring        = 0,0225 M2 x Panjang Pondasi  
  = 0,0225 M2 x 21,000 M1 
  = 4,725 M3 
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Jadi, Volume Beton Ring Balok 15/15 adalah 4,725 M3 
 Bekisting Pekerjaan Kolom 15/15 
Panjang Kolom = 0,150 M1   
Tinggi Kolom  = 21,000 M1 
Luas Bekisting = 2 x (Panjang x Tinggi) 
    = 2 x (21,000 M1 x 0,150 M1) 
    = 6,300 M2 
 Pembesian Pekerjaan Ring Balok 15/15 
Panjang Ring Balok = 21,000 M1   
Tinggi Ring Balok = 0,150 M1 
Lebar Ring Balok = 0,150 M1   
Tebal Selimut  = 0,030 M1   
Jarak Beugel   = 0,150 M1   
Diameter Tulangan Besi yang digunakan adalah ;   
 Beugel/Sengkang  = 10 mm 
 Jumlah Beugel  = 6,667 Bh/m 
 Panjang Beugel  = 0,360 m/Bh 
 Besi Pokok  = 10 mm 
 Berat Jenis besi (Bj) = 7850 Kg/m3 
Penyelesaian: 
Luas Penampang Tulangan = 1/4 x   x d2 
 = 1/4 x 3,1415 x 0.0102 
Jadi Luas Besi Ø10  = 0,00008 M2  
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  Volume Berat Besi Ø10  = 0,00008 M2 x 7850 Kg/m3 
= 0,617 Kg/ m 
= 4 x 21,000 x 0,617 Kg/m 
= 51,788 Kg 
Jadi, Volume Berat Besi Pokok Ø10 mm adalah 51,788 Kg 
Luas Penampang Beugel  = 1/4 x   x d2 
= 1/4 x 3,140 x 0.0102 
Jadi, Luas Besi Ø10  = 0,00008 M2  
  Volume Berat Besi Ø10  = 0,00008 M2 x 7850 Kg/m3 
                                                               = 0,617 Kg/ m 
         = 0,360 m x 0,617 Kg/m x 6,667 bh 
         = 1,480 Kg/m 
         = 1,480 Kg/m x 21,000 m 
         = 31,073 Kg 
Jadi, Volume Berat Besi Beugel/Sengkang Ø10 mm adalah 31,073 Kg 
Untuk total keseluruhan tulangan Kolom 15/15 yang dibutuhkan adalah 
  Besi Pokok Ø12 mm   = 51,788 Kg 
  Besi Beugel Ø10 mm  = 31,073 Kg + 
   Total Kebutuhan     = 82,860 Kg 
5.4.4 Pekerjaan Pondasi Tapak 0,800/0,800 
 Beton Tapak  
Jumlah Tapak    = 4 Bh 
Panjang Tapak    = 0,800 M1   
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Lebar Ambang Atas (a) = 0,300 M1   
Lebar Ambang Bawah (b) = 0,800 M1   
Tinggi h1   = 0,200 M1 
Tinggi h2   = 0,100 M1 
Luas Penampang Beton = (( a + b )/2) x h1 + h2 
  Luas Penampang = ((0,30 M1+0,80M1)/2)) x 0,30 M1 
     = 1,375 M2 
     = 1,375 M2 x Panjang Tapak x 4Bh 
= 1,375 M2 x 0,80 M1 x 4  
= 5,280 M3   
Jadi, Volume Beton Pondasi Tapak yang dibutuhkan adalah 5,280 M3 
 
 
 
 
 
(Gambar 5.1 Tampak Depan/samping Pondasi Tapak) 
 
 
 
 
  
 
(Gambar 5.2 Tampak atas Pondasi Tapak ) 
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 Bekisting Pekerjaan Pondasi Tapak Trapesium 
Luas Bekisting I = (( a + b )/2) x t 
    = ((0,300 M1 + 0,800 M1)/2)) x 0,250 M1 
    = 0,138 M2         
Luas Bekisting II = (( a + b )/2) x t 
    = ((0,300 M1 + 0,800 M1)/2)) x 0,250 M1 
    = 0,138 M2         
Luas Bekisting Tepi = 4 x (0,200 x 0,800) 
    = 0,640 M2         
Total Bekisting/ Titik = 0,138 + 0,138 + 0,640 
    = 0,916 M2 x 4 Titik 
    =  2,836 M2 
Data Tulangan Besi yang digunakan adalah ;   
 Tulangan Tapak  = 10 mm 
 Jarak Tulangan   = 0,100 M1   
 Berat Jenis besi (Bj) = 7850 Kg/m3 
 Pembesian Pekerjaan Pondasi Tapak 
Panjang a  = 2 x (0,150) + 2 x (0,740) 
   = 1,780 x 2 bh 
   = 3,560 M1 
Panjang b  = 2 x (0,190) + 2 x (0,740) 
   = 1,860 M1 x 2 Bh 
   = 3,730 M1 
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Panjang c  = 2 x (0,230) + 2 x (0,740) 
   = 1,940 M1 x 2 Bh 
   = 3,880 M1 
Panjang d  = 2 x (0,240) + 2 x (0,740) 
   = 1,960 M1 x 2 Bh 
   = 3,920 M1 
Total Panjang  = 15,090 M1  x 2 
   = 30.180 M1  
 
 
 
 
(Gambar 5.3 Detail Tulangan) 
Penyelesaian: 
Luas Penampang Tulangan = 1/4 x   x d2 
 = 1/4 x 3,1415 x 0.0102 
Jadi Luas Besi Ø10  = 0,00008 M2  
  Volume Berat Besi Ø10  = 0,00008 M2 x 7850 Kg/m3 
= 0,617 Kg/ m 
= 0,617 Kg/m x 30,180 M1 
= 18,607 Kg 
Jadi, Volume Berat Besi Pondasi Tapak/titik Ø10 mm adalah 18,607 Kg 
Untuk kebutuhan Keseluruhan Tapak adalah ; 
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  Volume Per Titik  = 18,607 Kg 
  Jumlah Pondasi Tapak =   4,000 Titik x 
  Total Kebutuhan  = 74,426 Kg  
Jadi, Volume Berat Besi Ø10 mm yang dibutuhkan adalah 74,426 Kg 
5.5 Perhitungan Volume Pekerjaan Pasangan Dinding 
5.5.1 Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 
 Pasangan Bata 1:4 dengan ketinggian 4 meter 
Panjang Dinding = 10,500 M1   
Tinggi Dinding =   4,000 M1 
Luas Dinding 1:4  = Panjang Keliling x Tinggi 
    = 10,500 M1 x 4,000 M1 
    = 42,000 M2 
 Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 
 Pasangan Bata 1:4 dengan ketinggian 3,65 meter 
Panjang Dinding = 7,500 M1   
Tinggi Dinding =  3,650 M1 
Luas Dinding 1:4  = Panjang Keliling x Tinggi 
    = 7,500 M1 x 3,650 M1 
    = 27,375 M2          
 Pekerjaan Pasangan Bata 1:4 Atap Tumpuan 
 Pasangan Bata 1:4 Tumpuan atap 
Luas Dinding 1:4  = 2,028 M2    
 Pekerjaan Rusuk 
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 Luas Rusuk/ area perlubangan 
 Luas Dinding 1:4  = 7,714 M2  
Jadi, Volume Pasangan dinding bata 1:4 adalah 
  Luas Dinding  = (10.5 x 4) + (3.65 x 7.5) + 2.028 
     = 71,403 M2 - 7,714 M2 
     = 63,689 M2 
5.5.2 Pekerjaan Pasangan Bata 1:2 
 Pasangan Bata 1:2 dengan ketinggian 0,40 meter 
Panjang Dinding = 18,000 M1   
Tinggi Dinding =  0,400 M1 
Luas Dinding 1:2  = Panjang Keliling x Tinggi 
    = 18,000 M1 x 0,400 M1 
    = 7,200 M2          
Jadi, Volume Pasangan Bata 1:2 yang dibutuhkan adalah 7,200 M2          
5.6 Perhitungan Volume Pekerjaan Pasangan Plesteran 
5.6.1 Pekerjaan Plesteran 1:4 
Luas Dinding 1:4  = 63,689 M2 
    = 63,689 M2x 2,000 
    = 127,378 M2 
5.6.2 Pekerjaan Plesteran 1:2 
Luas Dinding 1:2  = 7,200 M2          
    = 7,200 M2 x 2,000 
    = 14,400 M2 
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Tabel 5.1 Daftar Satuan Upah 
 
Tabel 5.2 Daftar Satuan Bahan 
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Tabel 5.3 Rencana Anggaran Biaya 
 
 
5.7 Analisis Perhitungan Aplikasi RAB 
Analisis Perhitungan Rencana Anggaran Biaya adalah hasil perhitungan 
atau yang disebut dengan output hasil proses perhitungan aplikasi. Dimana pada 
hasil analisi perhitungan ini akan didapat besarnya biaya yang dihasilkan untuk 
kemudian dikalibrasi tingkat ketelitiaanya terhadap perhitungan konvensional. 
5.7.1 Kontrol Evaluasi/kalibrasi Tingkat Ketelitian 
Berdasarkan Analisis Perhitungan Aplikasi RAB didapatkan hasil 
perhitungan sebagai berikut. 
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(Gambar 5.4 Hasil Rekapitulasi Aplikasi) 
Dari hasil rekapitulasi Perhitungan Aplikasi pada gambar 5.4 di atas maka 
dapat dihitung kalibrasi tingkat ketelitian dengan menggunakan rumus dibawah 
ini. 
ἠ =
perhitungan konvensional − perhitungan program
perhitungan konvensional
  100% 
ἠ =
147.980.440 − 147.980.704
147.980.440
  100% 
ἠ = −0,0000018% 
Jadi, dari dari hasil kalibrasi didapat < -0,0000018% 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian skripsi ini didapat kesimpulan bahwa: 
1. Besar Rencana Anggaran Biaya Pada Proyek/pekerjaan Pos Jaga Kantor 
DPRK di Kota Subulussalam adalah Rp. 147.980.440, terbilang (Seratus 
Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat 
Ratus Empat Puluh Rupiah). 
2. Besar persentase evaluasi/kalibrasi tingkat ketelitian perhitungan Rencana 
Anggaran Biaya dengan menggunakan aplikasi terhadap perhitungan 
konvensional adalah Rp. 147.980.704, terbilang (Seratus Empat Puluh 
Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat 
Rupiah) atau sama dengan -0.0000018% < ἠ < 0.5%. 
Jadi dari hasil kalibrasi tingkat ketelitian pada penelitian skripsi ini, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Aplikasi Rencana Anggaran Biaya Berbasis Web ini layak 
untuk digunakan dalam merencanakan anggaran biaya proyek di lapangan. 
6.2 Saran 
Dari hasil penelitian skripsi ini ada beberapa saran yang menjadi catatan untuk 
dilakukan perbaikan maupun pengembangan berikutnya, adapun saran penting pada 
skripsi ini antara lain; 
1. Harga Pasar material untuk bahan/upah perlu dilakukan 
pengembangan/ditambahkan sebagai fitur informasi harga pasar dan 
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diharapkan fitur/menu ini memuat harga pasar serta dapat diproses seperti 
perhitungan Rencana Anggaran Biaya dengan Standar Satuan Harga Kota. 
2. Mengingat Aplikasi ini belum membahas perhitungan durasi per-pekerjaan 
maka pada pengembangan selanjutnya perlu dilengkapi dengan fitur/menu 
perhitungan durasi yang terorganisir dan tersistem dengan konsep terbuka 
(open source) dengan analisa pekerjaan serta output durasi ter-convert ke 
Program Microsoft Project dengan format file durasi adalah excel 
3. Perlu dilakukan penambahan Page aplikasi Informasi Toko Bangunan yang 
memuat informasi material, harga, spesifikasi dan gambar material, 
sehingga para pengguna mendapat informasi data yang lebih lengkap. 
4. Mengingat kelayakan aplikasi ini telah memenuhi syarat penggunaan maka 
aplikasi ini bisa menjadi fondasi/landasan pengembangan pada penelitian 
selanjutnya dengan mengembangkan fitur/menu, icon serta fungsi-fungsi 
persamaan perhitungan volume pekerjaan pada fitur satuan analisa 
pekerjaan. 
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